

ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	VALORES			
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA								DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
													R\$	%
1	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2. Ampliação da Base de Dados	1.2.1. Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Cartografia Socioambiental e Mapeamento das Áreas de Risco e Inundações do Norte Fluminense <sup>1</sup>	Campos dos Goytacazes	11/09/2014	10/10/2014	29	Cancelado	AGEVAP	32.886,00	0,00	0,00	0,00
2	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2. Ampliação da Base de Dados	1.2.1. Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Sala de Monitoramento	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016	17/03/2017	352	Em andamento	AGEVAP	150.832,14	150.832,14	65.022,00	43,11
						24/01/2017	15/12/2017	325						
						09/04/2018	Não recebido	-						
3	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2. Ampliação da Base de Dados	1.2.2. Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biológico na Bacia do Rio Paraíba do Sul	Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biológico na Bacia do Rio Paraíba do Sul <sup>1</sup>	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016	07/06/2017	434	Cancelado	AGEVAP	107.446,07	0,00	0,00	0,00
						24/01/2017	Não recebido	-						
						09/04/2018	Não recebido	-						
4	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Assessoria de Comunicação	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	09/04/2013	25/04/2013	16	Cancelado	AGEVAP	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Apoio ao Projeto de Educação Ambiental: "Da Nascente à Foz: O que eu tenho a ver com isso?"	São Fidélis	09/04/2013	25/04/2013	16	Concluído	AGEVAP	30.000,00	17.684,00	17.684,00	100,00
6	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Impressão de Material Gráfico	N/A	24/01/2017	15/12/2017	325	Em andamento	AGEVAP	16.251,90	16.251,90	0,00	0,00
7	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016	Não recebido	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	211.582,75	0,00	0,00	0,00
						09/04/2018	Não recebido	-						
8	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Sistema de Informações - Contrapartida - Convênio ANA	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	107.095,44	-	-	-
9	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Plano de Saneamento do Município de Bom Jesus de Itabapoana	Bom Jesus de Itabapoana	-	-	-	Concluído	INEA	170.000,00	-	-	-
10	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Saneamento do Alto do Rio Preto	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	25.737,28	-	-	-
11	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo Ambiental e de Concepção, Projetos Básicos e Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário	Aperibé	30/03/2016	03/10/2018	917	Não iniciado	AGEVAP	257.497,28	0,00	0,00	0,00
							09/11/2018	954						
							03/10/2018	917						
12	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Contratação de Empresa para Construção de ETE	São José de Ubatuba	30/03/2016	09/11/2018	954	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	450.000,00	0,00	0,00	0,00
								-						
							03/10/2018	917						
13	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016	09/11/2018	954	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	1.449.381,47	0,00	0,00	0,00
								-						
						24/01/2017	Não recebido	-						
						09/04/2018	Não recebido	-						
14	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos <sup>1</sup>	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	09/04/2018	Não recebido	-	Cancelado	AGEVAP	161.446,94	0,00	0,00	0,00
15	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.2. Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção <sup>1</sup>	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016	07/06/2017	434	Cancelado	AGEVAP	33.584,64	0,00	0,00	0,00
						24/01/2017	22/08/2017	210						
						09/04/2018	Não recebido	-						
16	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações	Recuperação do Dique Viana	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	428.681,27	-	-	-
17	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações	Recuperação Est. Hidráulicas	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	98.997,84	-	-	-
18	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações	Intervenções para Controle de Inundações	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016	03/10/2018	917	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	368.714,25	0,00	0,00	0,00
						24/01/2017	Não recebido	-						
						09/04/2018	Não recebido	-						
19	3. Proteção e aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1. Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos <sup>1</sup>	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016	20/04/2018	751	Cancelado	AGEVAP	249.555,48	0,00	0,00	0,00
						24/01/2017	15/12/2017	325						
						09/04/2018	Não recebido	-						
20	3. Proteção e aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2. Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Olhos d'Água	Carapebus	10/08/2015	22/09/2015	43	Em andamento	AGEVAP	200.000,00	199.983,33	76.962,72	38,48
21	3. Proteção e aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.4. Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas	Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas <sup>1</sup>	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	09/04/2018	Não recebido	-	Cancelado	AGEVAP	110.923,31	0,00	0,00	0,00

ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			DADOS GERAIS							VALORES			
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
													R\$	%
22	3. Proteção e aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.8. Estudo e Projeto para Recuperação, Transporte e Disposição Final de Macrófitas	Proliferação de Gigogas	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	362.621,35	-	-	-
23	Atendimento a Resolução CBH-BPSI	Atendimento a Resolução CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do diretório	Ações do Diretório	N/A	19/10/2011	16/11/2011	28	Em andamento	AGEVAP	359.851,52	352.657,46	290.075,10	82,25
						15/05/2015	11/06/2015	27						
						14/01/2016	25/07/2016	193						
						24/01/2017	15/12/2017	325						
						09/04/2018	Não recebido	-						
<b>TOTAL</b>											5.413.086,93			
<b>TOTAL AGEVAP</b>											4.219.953,75	737.408,83	449.743,82	60,99