



COMITÊ DE BACIA  
HIDROGRÁFICA | BAIXO  
PARAIBA DO SUL  
E ITABAPOANA

# **PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO**

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana  
CG INEA 069/2022

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                     |         |   |   |              |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|---------------------------------|---------|---|---|--------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                          | #       | Ação definida no PBH  | Atividades da ação  | Status       | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.1.1 | Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.  | Participar das reuniões e propor encaminhamento   | Em andamento | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.1.1 | Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.  | Executar os encaminhamentos   | Em andamento | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.1.2 | Criar e manter Grupo de Trabalho para discussão da transposição do rio Macabu (RH- IX e RH-Macaé)   | Realizar reuniões para discutir a transposição do rio Macabu  | Não iniciada | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.2.1 | Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê | Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê | Em andamento | Articulação     | 121.556,10                                | janeiro-23               | dezembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.2.2 | Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos   | Organização do Simpósio da Bacia do Rio Paraíba do Sul  | Em andamento | Articulação     | 7.943,22                                  | janeiro-23               | abril-23                    |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.2.3 | Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH  | Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH  | Em andamento | Execução        | 222.905,21                                | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.2.4 | Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG  | Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG  | Em andamento | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                     |         |  |  |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|---------------------------------|---------|--|--|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                          | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação   | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.2.5 | Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IX, com foco em divulgar as ações do PBH e integrar os entes dos sistemas                                     | Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IX, com foco em divulgar as ações do PBH e integrar os entes dos sistemas                                     | Em andamento               | Articulação     | 0,00                                      | janeiro-23               | dezembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.3.1 | Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia | Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia | Em andamento               | Custeio         | 291.261,37                                | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.3.2 | Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão         | Acompanhar ação realizada pela Gerência de Planejamento Estratégico da AGEVAP  | Em andamento               | Custeio         | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.3.4 | Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.  | Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores  | Em andamento               | Custeio         | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.3.4 | Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.  | Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação   | Em andamento               | Custeio         | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.3.4 | Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.  | Participar dos eventos de treinamento e capacitação  | Aguardando outra atividade | Custeio         | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                     |         |  |  |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|---------------------------------|---------|--|--|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                          | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação   | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.3.4 | Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.                      | Receber o certificado de realização da capacitação   | Aguardando outra atividade | Custeio         | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.1.3.4 | Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.                      | Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG           | Aguardando outra atividade | Custeio         | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.1.1 | Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica | Aprovar Plano de Trabalho para discussão das diretrizes da outorga para execução ser iniciada no 2º ano do PBH | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | outubro-23               | dezembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.1.2 | Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX                                  | Realizar uma reunião com os órgãos gestores  | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | junho-23                 | julho-23                    |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.1.2 | Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX                                  | Elaborar e enviar ofício para formalização da solicitação de dados, após a reunião                             | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | junho-23                 | julho-23                    |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.1.2 | Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX                                  | Realizar tratamento dos dados recebidos  | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | agosto-23                | agosto-23                   |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.1.2 | Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX                                  | Realizar a divulgação de dados e informações sobre outorga   | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | setembro-23              | outubro-23                  |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                     |         |  |   |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|---------------------------------|---------|--|---|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                          | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação  | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.2.1 | Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão | Realizar discussões sobre a avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela de lançamento e consumo na metodologia da cobrança | Não iniciada               | Articulação     | 0,00                                      | agosto-23                | outubro-23                  |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.2.1 | Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão | Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor   | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | outubro-23               | novembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.3.1 | Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento  | Participar de reuniões e eventos dos estudos técnicos, bem como fornecer subsídios e dados técnicos                                 | Aguardando outra atividade | Execução        | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.1 | Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)  | Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs   | Em andamento               | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.1 | Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)  | Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento do PIRH-PS (GTPA)  | Em andamento               | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.1 | Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)  | Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs)  | Em andamento               | Articulação     | 0,00                                      | agosto-23                | dezembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.1 | Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)  | Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs   | Em andamento               | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                     |         |  |   |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|---------------------------------|---------|--|---|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                          | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação  | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.1 | Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)  | Divulgar andamento da execução do PIRH-PS   | Em andamento               | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.3 | Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH   | Realizar reuniões para o acompanhamento das ações   | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | junho-23                 | dezembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.3 | Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH   | Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH   | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | dezembro-23              | dezembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.3 | Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH   | Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na plenária do CBH                    | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | dezembro-23              | dezembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.3 | Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH   | Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH   | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | dezembro-23              | dezembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.4 | Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do PBH para a região da bacia do Itabapoana | Realizar a articulação e a pactuação dos atores pertinentes na complementação do PBH RH-IX, porção Itabapoana | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | março-23                 | junho-23                    |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos | 1.2.4.4 | Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do PBH para a região da bacia do Itabapoana | Elaborar estratégia para o planejamento da porção Itabapoana da RH-IX   | Aguardando outra atividade | Articulação     | 0,00                                      | junho-23                 | agosto-23                   |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                              |         |  |   |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|--|---------|--|---|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                                   | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação  | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos          | 1.2.4.4 | Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do PBH para a região da bacia do Itabapoana | Implementar e acompanhar a estratégia de planejamento da porção Itabapoana da RH-IX                           | Aguardando outra atividade | Execução        | 142.977,96                                | agosto-23                | dezembro-23                 |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos          | 1.2.5.1 | Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.   | Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA   | Em andamento               | Execução        | 38.929,54                                 | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos          | 1.2.5.1 | Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.   | Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA   | Em andamento               | Execução        | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos          | 1.2.5.1 | Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.   | Apresentar prestação de contas do andamento do contrato nos CBHs  | Aguardando cronograma      | Execução        | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos          | 1.4.1.1 | Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul      | Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul | Em andamento               | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.1.1.3 | Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas   | Discutir o escopo do estudo a ser contratado  | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | março-23                 | março-23                    |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.1.1.3 | Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas   | Propor diretrizes para especificações do TR   | Aguardando outra atividade | Articulação     | 0,00                                      | março-23                 | março-23                    |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                              |         |  |   |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|--|---------|--|---|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                                   | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação  | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.1.1.3 | Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas | Elaborar o termo de referência  | Aguardando outra atividade | Execução        | 0,00                                      | março-23                 | março-23                    |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.1.1.3 | Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas | Contratar a empresa para elaboração do estudo   | Aguardando outra atividade | Execução        | 39.716,10                                 | março-23                 | dezembro-23                 |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.1.1.4 | Subsidiar os estudos sobre os canais da baixada campista   | Acompanhar a contratação do estudo  | Em andamento               | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.1.1.4 | Subsidiar os estudos sobre os canais da baixada campista   | Discutir as alternativas propostas pelo estudo  | Em andamento               | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.1.1 | Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente          | Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento  | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | agosto-23                | setembro-23                 |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.1.1 | Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente          | Realizar tratamento dos dados recebidos   | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | outubro-23               | novembro-23                 |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.1.1 | Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente          | Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento  | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | dezembro-23              | dezembro-23                 |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.1.1 | Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente          | Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | junho-23                 | julho-23                    |



# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                              |         |   |  |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|--|---------|---|--|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                                   | #       | Ação definida no PBH  | Atividades da ação   | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.1.2 | Realizar a operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade do comitê                               | Realizar a operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade do comitê (Sala de Monitoramento)                    | Em andamento               | Articulação     | 7.943,22                                  | janeiro-23               | dezembro-23                 |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.1 | Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX. | Criar grupo com a participação dos órgãos gestores para discutir o redimensionamento da rede considerando outras demandas não contempladas no Programa Monitorar | Não iniciada               | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.1 | Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX. | Realizar reuniões do grupo   | Aguardando outra atividade | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.1 | Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX. | Subsidiar com as informações das redes de monitoramento locais   | Aguardando outra atividade | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.1 | Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX. | Avaliar a condição de operação da rede de monitoramento  | Aguardando outra atividade | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |

## PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                              |         |   |  |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|--|---------|---|--|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                                   | #       | Ação definida no PBH  | Atividades da ação   | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.1 | Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX. | Participar das discussões acerca da rede de monitoramento                                  | Aguardando outra atividade | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.1 | Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX. | Definir as necessidades de aprimoramento da rede e de rede complementar de monitoramento   | Aguardando outra atividade | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.2 | Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI   | Elaborar o Plano de Trabalho para as ações e aperfeiçoamentos para a Sala de Monitoramento | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | fevereiro-23             | abril-23                    |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.2 | Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI   | Apresentar e aprovar o Plano de Trabalho em plenária                                       | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | abril-23                 | julho-23                    |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.2 | Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI   | Contratação de execução de projeto executivo - Automatização de leitura de cotas           | Em andamento               | Execução        | 400.000,00                                | janeiro-23               | maio-23                     |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.2 | Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI   | Medição de vazão e elaboração de curvas-chave (interface com linha de pesquisa)            | Em andamento               | Execução        | 59.608,56                                 | janeiro-23               | março-23                    |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.2 | Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI   | Aquisição de drone   | Em andamento               | Execução        | 50.000,00                                 | janeiro-23               | maio-23                     |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 2.3.2.2 | Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI   | Reforma da sala  | Em andamento               | Execução        | 120.000,00                                | janeiro-23               | agosto-23                   |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                   |         |  |   |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|-------------------------------|---------|--|---|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                        | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação  | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.1 | Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário | Acompanhar - SES Itaperuna (CIDENNF)  | Em andamento               | Execução        | 0,00                                      | janeiro-23               | dezembro-23                 |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.1 | Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário | Assinar Contrato de Transferência para contratação direta - SES Varre-sai                           | Aguardando outra atividade | Execução        | 338.135,98                                | maio-23                  | outubro-23                  |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.1 | Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário | Acompanhar - SES Varre-sai  | Aguardando outra atividade | Execução        | 0,00                                      | novembro-23              | dezembro-23                 |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.1 | Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário | Contratar - SES Laje do Muriaé  | Em andamento               | Execução        | 292.498,63                                | janeiro-23               | março-23                    |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.1 | Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário | Acompanhar - SES Laje do Muriaé   | Aguardando outra atividade | Execução        | 0,00                                      | março-23                 | dezembro-23                 |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.1 | Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário | Contratar gerenciadora para acompanhamento dos projetos contratados                                 | Em andamento               | Execução        | 326.535,73                                | janeiro-23               | dezembro-23                 |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.2 | Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário                   | Discussão sobre Edital a ser lançado para hierarquização de projetos de esgotamento sanitário rural | Aguardando cronograma      | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.2 | Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário                   | Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e hierarquizados                | Aguardando definições      | Execução        | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                   |         |   |   |                       |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|-------------------------------|---------|---|---|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                        | #       | Ação definida no PBH  | Atividades da ação  | Status                | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.3 | Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP). | Deliberar a destinação de contrapartida                     | Aguardando cronograma | Execução        | 0,00                                      | março-23                 | agosto-23                   |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.3 | Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP). | Assinar o instrumento contratual com os municípios          | Aguardando cronograma | Execução        | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.3 | Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP). | Transferir os recursos ao Município via Operador Financeiro | Aguardando cronograma | Execução        | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.3 | Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP). | Acompanhar as obras em andamento                            | Aguardando cronograma | Execução        | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural | 3.1.1.3 | Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP). | Informar aos CBHs do andamento dos investimentos e obras    | Aguardando cronograma | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                  |         |  |  |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|------------------------------|---------|--|--|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                       | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação   | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 4 - Infraestrutura verde     | 4.1.2.1 | Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo | Apoiar a identificação e formalização de parcerias para implantação dos projetos de conservação e reabilitação | Aguardando definições      | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 4 - Infraestrutura verde     | 4.1.2.1 | Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo | Formalizar parcerias para a implantação de projetos de conservação e reabilitação                              | Aguardando definições      | Articulação     | 0,00                                      | N/A                      | N/A                         |
| 4 - Infraestrutura verde     | 4.2.1.1 | Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos                                 | Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais        | Em andamento               | Execução        | 0,00                                      | janeiro-23               | junho-23                    |
| 4 - Infraestrutura verde     | 4.2.1.1 | Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos                                 | Executar os projetos de conservação e reabilitação   | Aguardando outra atividade | Execução        | 51.370,53                                 | junho-23                 | dezembro-23                 |
| 4 - Infraestrutura verde     | 4.2.1.1 | Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos                                 | Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais  | Aguardando outra atividade | Execução        | 0,00                                      | junho-23                 | dezembro-23                 |
| 4 - Infraestrutura verde     | 4.2.1.1 | Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos                                 | Acompanhar as ações estruturais  | Aguardando outra atividade | Execução        | 0,00                                      | junho-23                 | dezembro-23                 |
| 4 - Infraestrutura verde     | 4.2.1.1 | Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos                                 | Participar das ações estruturais   | Aguardando outra atividade | Execução        | 0,00                                      | junho-23                 | dezembro-23                 |
| 5 - Produção de conhecimento | 5.1.1.1 | Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos                                   | Organização de evento para apresentação dos trabalhos auxiliados pelo Edital de Auxílio à Pesquisa             | Não iniciada               | Articulação     | 0,00                                      | agosto-23                | setembro-23                 |

# PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                          |         |  |  |                            |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|--------------------------------------|---------|--|--|----------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                               | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação   | Status                     | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 5 - Produção de conhecimento         | 5.1.1.1 | Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos | Assinar Convênio PROPESQUISA RH-IX                                 | Em andamento               | Execução        | 15.886,44                                 | janeiro-23               | abril-23                    |
| 5 - Produção de conhecimento         | 5.1.1.1 | Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos | Acompanhar Convênio PROPESQUISA RH-IX                              | Aguardando outra atividade | Execução        | 0,00                                      | abril-23                 | dezembro-23                 |
| 6 - Comunicação e Educação Ambiental | 6.1.1.2 | Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação         | Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação  | Em andamento               | Execução        | 30.000,00                                 | janeiro-23               | dezembro-23                 |
| 6 - Comunicação e Educação Ambiental | 6.1.1.2 | Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação         | Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades | Aguardando cronograma      | Execução        | 0,00                                      | novembro-23              | dezembro-23                 |
| 6 - Comunicação e Educação Ambiental | 6.1.1.2 | Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação         | Apresentar relatório na plenária do CBH                            | Aguardando cronograma      | Execução        | 0,00                                      | novembro-23              | dezembro-23                 |
| 6 - Comunicação e Educação Ambiental | 6.2.1.1 | Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos       | Mobilizar e organizar ações de educação ambiental                  | Em andamento               | Execução        | 0,00                                      | janeiro-23               | abril-23                    |
| 6 - Comunicação e Educação Ambiental | 6.2.1.1 | Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos       | Realizar ações de educação ambiental                               | Aguardando cronograma      | Execução        | 0,00                                      | maio-23                  | janeiro-23                  |

## PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO - 2023

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| INFORMAÇÕES                          |         |  |   |                       |                 | CONTROLE                                  |                          |                             |
|--------------------------------------|---------|--|---|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Agenda                               | #       | Ação definida no PBH   | Atividades da ação  | Status                | Eixo de atuação | Comprometimento de recurso previsto (R\$) | Mês previsto para início | Mês previsto para conclusão |
| 6 - Comunicação e Educação Ambiental | 6.2.1.1 | Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos | Contratação de empresa para elaboração de cartilhas educativas e elaboração de vídeos institucionais pela equipe de comunicação (interface com 6.1.1.2) | Aguardando cronograma | Execução        | 10.406,42                                 | julho-23                 | dezembro-23                 |

# PLANEJAMENTO DE REUNIÕES

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data:

02/05/2023



| Instância            | Mês      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Total     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                      | Jan      | Fev      | Mar      | Abr      | Mai      | Jun      | Jul      | Ago      | Set      | Out      | Nov      | Dez      |           |
| Plenárias Ordinárias |          | 1        |          |          |          | 1        |          |          | 1        |          |          | 1        | 4         |
| Diretório            |          | 1        |          |          | 1        |          |          | 1        |          |          | 1        |          | 4         |
| CTC                  |          |          | 1        |          | 1        |          |          | 1        |          |          | 1        |          | 4         |
| GT Plano             |          |          |          |          |          |          | 1        |          |          |          |          | 1        | 2         |
| GT Nascentes         |          |          | 1        |          |          | 1        |          | 1        |          | 1        |          |          | 4         |
| GT Comportas         |          |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 10        |
| GT Lagoas Costeiras  |          |          |          |          | 1        |          |          |          | 1        |          |          |          | 2         |
| GT Sociedade Civil   |          |          | 1        |          | 1        |          | 1        |          | 1        |          | 1        |          | 5         |
| GT Macabu            |          |          |          |          | 1        |          | 1        |          | 1        |          | 1        |          | 4         |
| GT Itabapoana        |          |          |          |          | 1        |          | 1        |          | 1        |          | 1        |          | 4         |
| Org. Simpósio        |          | 2        | 2        | 1        |          |          |          |          |          |          |          |          | 5         |
| GACG                 |          |          |          |          |          |          |          | 1        |          |          |          | 1        | 2         |
| Outras               |          | 1        | 1        | 4        |          | 1        |          |          |          | 1        |          | 1        | 9         |
| <b>Total</b>         | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>59</b> |

**Limite de reuniões a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA em 2023:**

**64**

## Legenda

CTC - Câmara Técnica Consultiva

GT Plano - Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Implementação do Plano de Bacia

GT Nascentes - Grupo de Trabalho Nascentes

GT Comportas - Grupo de Trabalho de Manejo de Comportas

GT Lagoas Costeiras - Grupo de Trabalho Barra de Lagoas Costeiras

GT Sociedade Civil - Grupo de Trabalho da Sociedade Civil

GT Macabu - Grupo de Trabalho da Transposição do Rio Macabu

GT Itabapoana - Grupo de Trabalho da Complementação do Plano de Bacia - porção Itabapoana

Org. Simpósio - Reuniões da organização do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul

GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão



## RESUMO

CG INEA 069/2022

RH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data: 02/05/2023



| Agenda                                   | Atividades  |           | Total     |
|--|-------------|-----------|-----------|
|  | Articulação | Execução  |           |
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos          | 26          | 6         | 32        |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 17          | 6         | 23        |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural            | 2           | 11        | 13        |
| 4 - Infraestrutura verde                 | 2           | 5         | 7         |
| 5 - Produção de conhecimento             | 1           | 2         | 3         |
| 6 - Comunicação e Educação Ambiental     | 0           | 6         | 6         |
| <b>Total</b>                             | <b>48</b>   | <b>36</b> | <b>84</b> |

| Agenda                                   | Comprometimento de recursos previsto (R\$) |
|--|--|
| 1 - Gestão de Recursos Hídricos          | 825.573,40                                 |
| 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo | 677.267,88                                 |
| 3 - Saneamento Urbano e Rural            | 957.170,34                                 |
| 4 - Infraestrutura verde                 | 51.370,53                                  |
| 5 - Produção de conhecimento             | 15.886,44                                  |
| 6 - Comunicação e Educação Ambiental     | 40.406,42                                  |
| <b>Total</b>                             | <b>2.567.675,01</b>                        |

Comprometimento por agenda (R\$)

