
INVESTIMENTOS ESTADUAIS

Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Outubro/2025

Agenda Subagenda Programa Ação Total Desembolsado A desembolsar % desembolso

1 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Serviços de alimentação | anteriores  Concluído N/A  R$                        41.598,13  R$                     41.598,13  R$                               -   100,00%

2 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Serviços de alimentação | 2020-2021  Concluído N/A  R$                                  -    R$                               -    R$                               -   #DIV/0!

3 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Serviços de alimentação | 2022-2023  Concluído N/A  R$                        2.982,50  R$                      2.982,50  R$                               -   100,00%

4 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Serviços de alimentação | 2023-2025  Concluído N/A  R$                       35.250,00  R$                    35.250,00  R$                               -   100,00%

5 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Serviços de alimentação | Simpósio de Recursos Hídricos e Inauguração da Sala de 

Monitoramento
 Concluído N/A  R$                         7.000,00  R$                      7.000,00  R$                               -   100,00%

6 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Serviços de alimentação | 2026-2027  Em contratação N/A  R$                       84.514,95  R$                               -    R$                     84.514,95 0,00%

7 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2022  Concluído N/A  R$                        5.949,90  R$                      5.949,90  R$                               -   100,00%

8 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2022-2023  Concluído N/A  R$                       18.000,00  R$                     13.163,56  R$                      4.836,44 73,13%

9 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2023-2025  Em andamento N/A  R$                       47.093,02  R$                     14.875,70  R$                     32.217,32 31,59%

10 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Passagens aéreas | 2026  Não iniciado N/A  R$                       46.200,00  R$                               -    R$                    46.200,00 0,00%

11 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Locação de veículo | 2022-2023  Concluído N/A  R$                        8.400,54  R$                      8.400,54  R$                               -   100,00%

12 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Locação pontual de veículo | 2023-2025  Em andamento N/A  R$                        81.451,89  R$                    54.067,77  R$                     27.384,12 66,38%

13 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Expedição Nascentes do Paraíba | Organização de evento  Concluído N/A  R$                        8.250,00  R$                      8.250,00  R$                               -   100,00%

14 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Expedição Nascentes do Paraíba) | Aquisição de camisetas  Concluído N/A  R$                         1.800,00  R$                       1.800,00  R$                               -   100,00%

ValoresPAP 2023-2026

Item Atividade
Município 

Abrangido
Status
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15 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Aquisição de materiais institucionais  Concluído N/A  R$                          8.311,20  R$                       8.311,20  R$                               -   100,00%

16 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

XXIV ENCOB (2022) | Montagem de stand  Concluído N/A  R$                         3.179,32  R$                       3.179,32  R$                               -   100,00%

17 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

XXIV ENCOB (2022) | Aquisição de canecas  Concluído N/A  R$                        2.454,00  R$                      2.454,00  R$                               -   100,00%

18 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

XXIV ENCOB (2022) | Material de divulgação e demais eventos  Concluído N/A  R$                            351,00  R$                         351,00  R$                               -   100,00%

19 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

XXIV ENCOB (2022) | Transporte de material  Concluído N/A  R$                        2.459,33  R$                      2.459,33  R$                               -   100,00%

20 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Apoio ao stand do FFCBH  Concluído N/A  R$                         1.667,92  R$                       1.667,92  R$                               -   100,00%

21 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

XXVI ENCOB | Brindes  Concluído N/A  R$                          3.911,62  R$                       3.911,62  R$                               -   100,00%

22 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

X ECOB (2022) | Locação de espaço  Concluído N/A  R$                         3.123,00  R$                       3.123,00  R$                               -   100,00%

23 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Aquisição de materiais de divulgação (2022)  Concluído N/A  R$                        3.465,00  R$                      3.465,00  R$                               -   100,00%

24 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Aquisição de materiais de divulgação | caderninho (2023)  Concluído N/A  R$                            817,50  R$                         817,50  R$                               -   100,00%

25 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Aquisição de camisas | 2023-2024  Concluído N/A  R$                        4.290,00  R$                      4.290,00  R$                               -   100,00%

26 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

IV Simpósio de Recursos Hídricos | Gestora de Eventos  Concluído N/A  R$                         7.036,67  R$                      7.036,67  R$                               -   100,00%

27 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Custeio administrativo do Comitê (ajuda de custo, diárias e reembolsos, entre 

outros) | anos anteriores
 Concluído N/A  R$                      417.107,73  R$                    417.107,73  R$                               -   100,00%

28 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, 

reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 

relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do Comitê

Custeio administrativo do Comitê (ajuda de custo, diárias e reembolsos, entre 

outros) | 2025
 Em andamento N/A  R$                      112.310,60  R$                     76.575,41  R$                     35.735,19 68,18%

29 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê

1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da 

sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão 

de recursos hídricos

Despesas com realização do ECOB, ENCOB e Fórum Mundial da Água e afins  Concluído N/A  R$                       46.361,24  R$                     46.361,24  R$                               -   100,00%
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30 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações do Comitê
1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê Escritório de Projetos  Concluído N/A  R$                      511.561,06  R$                    511.561,06  R$                               -   100,00%

31 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional

1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e 

Manutenção das Ações da Entidade 

Delegatária

1.1.3.3 Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo 

com a revisão do fluxo de gestão
Melhoria da infraestrutura da sede do Comitê  Concluído N/A  R$                        19.573,14  R$                     19.573,14  R$                               -   100,00%

32 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.2 Instrumentos de Gestão 1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica

1.2.4.2 Realizar atualizações periódicas do orçamento, a 

cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a 

partir 12º ano

Contratação conjunta CEIVAP | Revisão Plano e enquadramento  Em elaboração RH-IX  R$                     269.373,94  R$                               -    R$                  269.373,94 0,00%

33 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.2 Instrumentos de Gestão 1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica

1.2.4.4 Complementar as informações de diagnóstico, 

prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, 

programa de ações e demais itens do Plano de Bacia para 

a região da bacia do Itabapoana

Contratação conjunta CEIVAP | Revisão Plano e enquadramento  Em elaboração RH-IX  R$                       80.626,06  R$                               -    R$                    80.626,06 0,00%

34 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.2 Instrumentos de Gestão 1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica

1.2.4.4 Complementar as informações de diagnóstico, 

prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, 

programa de ações e demais itens do Plano de Bacia para 

a região da bacia do Itabapoana

Complementação do Plano de Bacia | Porção Itabapoana  Não iniciado RH-IX  R$                                  -    R$                               -    R$                               -   #DIV/0!

35 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.2 Instrumentos de Gestão 1.2.5 Sistema de Informações

1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de 

Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas 

diretrizes do Plano de Bacia

SIGA Web BPSI | 2020-2024  Concluído N/A  R$                       93.894,97  R$                    93.894,97  R$                               -   100,00%

36 1. Gestão de Recursos Hídricos 1.2 Instrumentos de Gestão 1.2.5 Sistema de Informações

1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de 

Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas 

diretrizes do Plano de Bacia

SIGA Águas Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | 2024-2026  Em andamento N/A  R$                       32.550,00  R$                     27.071,19  R$                       5.478,81 83,17%

37 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo 2.1 Água Superficial
2.1.1 Equacionamento de Problemas de 

Balanço Hídrico Quali-Quantitativo

2.1.1.3 Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos 

efeitos da salinização nas regiões afetadas
Parceria FAPERJ  Não iniciado RH-IX  R$                       172.161,73  R$                               -    R$                    172.161,73 0,00%

38 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo 2.1 Água Superficial
2.1.1 Equacionamento de Problemas de 

Balanço Hídrico Quali-Quantitativo

2.1.1.3 Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos 

efeitos da salinização nas regiões afetadas
Serviços diversos | CAIXA  Em andamento N/A  R$                       30.041,50  R$                               -    R$                     30.041,50 0,00%

39 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.1 Operação e Manutenção da Rede de 

Monitoramento Quali-Quantitativa 

Existente

2.3.1.2 Realizar a operação e manutenção da rede de 

monitoramento quali-quantitativa existente sob 

resposabilidade do Comitê

Recarga de celular | Projeto Intecral  Concluído N/A  R$                         1.045,00  R$                      1.045,00  R$                               -   100,00%

40 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Projeto de Design  Concluído N/A  R$                        6.600,00  R$                      6.600,00  R$                               -   100,00%

41 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Reforma da sala  Concluído N/A  R$                      102.639,51  R$                   102.639,51  R$                               -   100,00%

42 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Produção e instalação de mobiliário  Em andamento N/A  R$                      34.034,03  R$                               -    R$                    34.034,03 0,00%

43 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Infraestrutura  Concluído N/A  R$                       26.469,74  R$                    26.469,74  R$                               -   100,00%

44 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | GPS  Concluído N/A  R$                       39.000,00  R$                    39.000,00  R$                               -   100,00%

45 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | GPS Portátil  Concluído N/A  R$                        3.470,00  R$                      3.470,00  R$                               -   100,00%

46 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Maquete  Concluído N/A  R$                       47.000,00  R$                    47.000,00  R$                               -   100,00%

47 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Réguas Linimétricas (anos anteriores)  Concluído N/A  R$                        5.592,00  R$                      5.592,00  R$                               -   100,00%

48 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Réguas Linimétricas (2020)  Concluído N/A  R$                       16.650,00  R$                     16.650,00  R$                               -   100,00%

49 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Medidores  Concluído N/A  R$                         5.714,00  R$                       5.714,00  R$                               -   100,00%

50 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Plaquetas (anos anteriores)  Concluído N/A  R$                           308,50  R$                         308,50  R$                               -   100,00%

51 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Plaquetas (2021)  Concluído N/A  R$                           235,00  R$                         235,00  R$                               -   100,00%

52 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Placas de Identificação  Concluído N/A  R$                       12.775,00  R$                     12.775,00  R$                               -   100,00%

53 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Atlas RH-IX  Concluído N/A  R$                         4.164,00  R$                      4.164,00  R$                               -   100,00%

54 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Design do site da Sala de Monitoramento  Concluído N/A  R$                        8.500,00  R$                      8.500,00  R$                               -   100,00%

55 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Arquivo Nacional  Concluído N/A  R$                           300,00  R$                         300,00  R$                               -   100,00%
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56 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | PROPESQUISA RH-IX (Estudos Hidrológicos)  Cancelado N/A  R$                       75.495,00  R$                               -    R$                    75.495,00 0,00%

57 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | PROPESQUISA RH-IX (Estudos Hidrológicos)  Não iniciado N/A  R$                                  -    R$                               -    R$                               -   #DIV/0!

58 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Monitoramento Aéreo  Concluído N/A  R$                       40.500,00  R$                    40.500,00  R$                               -   100,00%

59 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Mira e nível topográfico  Concluído N/A  R$                         1.440,00  R$                      1.440,00  R$                               -   100,00%

60 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Projeto de automatização de cotas  Concluído N/A  R$                       69.600,00  R$                    69.600,00  R$                               -   100,00%

61 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Locação de veículo (2022-2023)  Concluído N/A  R$                       13.366,40  R$                      3.500,00  R$                      9.866,40 26,19%

62 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI

Sala de Monitoramento | Aquisição de veículo não tripulado ou remotamente 

pilotado (drone)
 Concluído N/A  R$                       66.600,00  R$                    66.600,00  R$                               -   100,00%

63 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI

Sala de Monitoramento | Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática 

(videowall)
 Concluído N/A  R$                     169.000,00  R$                   169.000,00  R$                               -   100,00%

64 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Sala de Monitoramento | Especialista em Recursos Hídricos  Em andamento N/A  R$                       42.500,00  R$                               -    R$                    42.500,00 0,00%

65 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Manutenção de estações telemétricas | Parceria INEA  Concluído RH-IX  R$                       40.710,60  R$                     40.710,60  R$                               -   100,00%

66 2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da 

Água Superficial

2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e 

Modernização da Rede de Monitoramento 

Quali-Quantitativa

2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na 

Sala de Monitoramento do BPSI
Serviços diversos | CAIXA  Em andamento N/A  R$                       63.222,96  R$                               -    R$                    63.222,96 0,00%

67 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos 

executivos de sistema de esgotamento sanitário
Projeto SES Aperibé  Concluído Aperibé  R$                     145.500,00  R$                   145.500,00  R$                               -   100,00%

68 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos 

executivos de sistema de esgotamento sanitário
Projeto SES Laje do Muriaé (Sede) | Lote 2  Em andamento Laje do Muriaé  R$                     292.498,63  R$                   245.631,34  R$                    46.867,29 83,98%

69 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos 

executivos de sistema de esgotamento sanitário
Projeto SES Itaperuna | Consórcio CIDENNF  Em andamento Itaperuna  R$                  2.349.006,80  R$                2.349.006,80  R$                               -   100,00%

70 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos 

executivos de sistema de esgotamento sanitário
Projeto SES Rosal | Serviços Técnicos  Concluído 

Bom Jesus do 

Itabapoana
 R$                       27.822,97  R$                    27.822,97  R$                               -   100,00%

71 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos 

executivos de sistema de esgotamento sanitário
Assessoria Técnica e Administrativa | Projetos SES  Em andamento N/A  R$                      463.701,51  R$                  266.074,04  R$                   197.627,47 57,38%

72 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos 

executivos de sistema de esgotamento sanitário
SANEAR Rural | Gerenciadora  Não iniciado RH-IX  R$                     265.659,52  R$                               -    R$                  265.659,52 0,00%

73 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos 

executivos de sistema de esgotamento sanitário
SANEAR Rural | Obras  Não iniciado RH-IX  R$                   1.668.774,71  R$                               -    R$                 1.668.774,71 0,00%

74 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos 

executivos de sistema de esgotamento sanitário
Serviços diversos | CAIXA  Em andamento N/A  R$                       65.459,10  R$                               -    R$                     65.459,10 0,00%

75 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na 

execução de projetos de esgotamento sanitário
PROTRATAR VII | Porciúncula (Purilândia)  Concluído Porciúncula  R$                     923.593,31  R$                   684.406,10  R$                   239.187,21 74,10%

76 3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento Sanitário

3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na 

execução de projetos de esgotamento sanitário
SANEAR Rural | Obras  Não iniciado RH-IX  R$                     120.000,00  R$                               -    R$                   120.000,00 0,00%

77 4. Infraestrutura Verde 4.2 Intervenções nas Paisagens

4.2.1 Restauração e conservação de bacias 

hidrográficas e reabilitação de corpos 

hídricos

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação 

ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos
Olhos d'Água  Concluído N/A  R$                      107.515,24  R$                   107.515,24  R$                               -   100,00%

78 4. Infraestrutura Verde 4.2 Intervenções nas Paisagens

4.2.1 Restauração e conservação de bacias 

hidrográficas e reabilitação de corpos 

hídricos

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação 

ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos
Programa Mananciais CEIVAP | Capacitação na microbacia do baixo rio Preto  Concluído 

Campos dos 

Goytacazes
 R$                      46.922,84  R$                    39.509,99  R$                       7.412,85 84,20%

79 4. Infraestrutura Verde 4.2 Intervenções nas Paisagens

4.2.1 Restauração e conservação de bacias 

hidrográficas e reabilitação de corpos 

hídricos

4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação 

ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos
Aquisição de EPIs  Em elaboração N/A  R$                         3.175,50  R$                               -    R$                       3.175,50 0,00%

80 5. Produção do Conhecimento
5.1 Produção do Conhecimento Técnico e 

Científico

5.1.1 Produção do Conhecimento 

Científico, Pesquisa e Extensão

5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do 

conhecimento técnico e científico em recursos hídricos
Parceria FAPERJ  Não iniciado N/A  R$                       80.881,29  R$                               -    R$                     80.881,29 0,00%

81 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Impressão de material gráfico | anos anteriores  Concluído N/A  R$                        6.306,00  R$                      6.306,00  R$                               -   100,00%

82 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Impressão de material gráfico | 2020  Concluído N/A  R$                       12.790,80  R$                     12.790,80  R$                               -   100,00%

83 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Impressão da Revista 4 Águas | 2023  Concluído N/A  R$                         1.535,00  R$                       1.535,00  R$                               -   100,00%

84 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Materiais institucionais  Concluído N/A  R$                         7.537,00  R$                      7.537,00  R$                               -   100,00%

85 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Aquisição de televisor e licença Office  Concluído N/A  R$                        6.228,50  R$                      6.228,50  R$                               -   100,00%

Página 4 de 8



INVESTIMENTOS ESTADUAIS

Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Outubro/2025

Agenda Subagenda Programa Ação Total Desembolsado A desembolsar % desembolso

ValoresPAP 2023-2026

Item Atividade
Município 

Abrangido
Status

86 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Impressão do Atlas RH-IX  Concluído N/A  R$                       33.100,00  R$                     33.100,00  R$                               -   100,00%

87 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Aquisição de camisetas  Concluído N/A  R$                         1.894,55  R$                      1.894,55  R$                               -   100,00%

88 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
IV Simpósio de Recursos Hídricos | Gestora de Eventos  Concluído N/A  R$                         1.323,33  R$                       1.323,33  R$                               -   100,00%

89 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites | 2022-2026  Em andamento N/A  R$                       21.600,28  R$                     16.822,88  R$                      4.777,40 77,88%

90 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
XXV ENCOB (2023) | Materiais personalizados (cadernos, lápis, bolsas)  Concluído N/A  R$                        4.845,00  R$                      4.845,00  R$                               -   100,00%

91 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
XXV ENCOB (2023) | Montagem e ambientação de stand  Concluído N/A  R$                       12.485,02  R$                     12.485,02  R$                               -   100,00%

92 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Produção de cartilhas de Educação Ambiental  Concluído N/A  R$                        8.440,00  R$                      8.440,00  R$                               -   100,00%

93 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Atualização do site do Comitê  Concluído N/A  R$                         7.018,00  R$                       7.018,00  R$                               -   100,00%

94 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Atualização da identidade visual do Comitê  Concluído N/A  R$                        4.390,00  R$                      4.390,00  R$                               -   100,00%

95 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Acervo fotográfico  Concluído N/A  R$                       12.250,00  R$                     12.250,00  R$                               -   100,00%

96 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Produção de podcast  Em contratação N/A  R$                       27.166,67  R$                               -    R$                     27.166,67 0,00%

97 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Execução de ações de comunicação | Plano de Comunicação  Não iniciado N/A  R$                                  -    R$                               -    R$                               -   #DIV/0!

98 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Produção de vídeos institucionais | 2026-2027  Não iniciado N/A  R$                                  -    R$                               -    R$                               -   #DIV/0!

99 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Plataforma de videoconferência | Ano 1  Concluído N/A  R$                          1.150,56  R$                       1.150,56  R$                               -   100,00%

100 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Plataforma de videoconferência | Ano 2  Concluído N/A  R$                         1.397,52  R$                       1.397,52  R$                               -   100,00%

101 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Plataforma de videoconferência | Ano 3  Concluído N/A  R$                         1.494,58  R$                      1.494,58  R$                               -   100,00%

102 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Plataforma de videoconferência | 2024-2025  Em andamento N/A  R$                        2.430,72  R$                       2.228,16  R$                         202,56 91,67%

103 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Plataforma de videoconferência | 2025-2026  Em contratação N/A  R$                         8.579,61  R$                               -    R$                       8.579,61 0,00%

104 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Impressão de materiais gráficos, produção de brindes e confecção de camisas | 2025  Cancelado N/A  R$                       32.871,00  R$                    20.490,00  R$                     12.381,00 62,33%

105 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Diagramação, impressão de materiais gráficos e produção de brindes | 2025  Concluído N/A  R$                        4.585,00  R$                      4.585,00  R$                               -   100,00%

106 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Impressão da Revista Quatro Águas e bottons | 2025  Em andamento N/A  R$                        2.820,00  R$                               -    R$                      2.820,00 0,00%

107 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Produção de brindes | 2026  Não iniciado N/A  R$                                  -    R$                               -    R$                               -   #DIV/0!

108 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as 

definidas no Plano de Ações de Comunicação
Diagramação e impressão de materiais gráficos | 2026  Não iniciado N/A  R$                                  -    R$                               -    R$                               -   #DIV/0!

109 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental
6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental 

com foco em gestão de recursos hídricos

Contratação de Serviços de Fotografia, Filmagem e Vídeo-Documentário - Projeto 

"Da Nascente à Foz"
 Concluído São Fidélis  R$                        11.830,00  R$                     11.830,00  R$                               -   100,00%

110 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental
6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental 

com foco em gestão de recursos hídricos

Contratação de Serviço de Oficinas Ambientais nas Escolas e Apresentação de Cenas 

de Teatro - "Teatro do Oprimido" - Projeto "Da Nascente à Foz"
 Concluído São Fidélis  R$                        5.854,00  R$                      5.854,00  R$                               -   100,00%

111 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental
6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental 

com foco em gestão de recursos hídricos
Aquisição e instalação de placas informativas  Concluído N/A  R$                        4.990,00  R$                      4.990,00  R$                               -   100,00%

112 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental
6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental 

com foco em gestão de recursos hídricos
Execução de ações de Educação Ambiental  Não iniciado N/A  R$                                  -    R$                               -    R$                               -   #DIV/0!

113 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental
6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental 

com foco em gestão de recursos hídricos
Serviços diversos | CAIXA  Em andamento N/A  R$                        11.815,52  R$                               -    R$                      11.815,52 0,00%

114 6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental
6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental 

com foco em gestão de recursos hídricos
AGente das Águas  Em andamento N/A  R$                     550.000,06  R$                  550.000,06  R$                               -   100,00%
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INVESTIMENTOS ESTADUAIS

Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Outubro/2025

Agenda Subagenda Programa Ação Total Desembolsado A desembolsar % desembolso

ValoresPAP 2023-2026

Item Atividade
Município 

Abrangido
Status

115 - - - - Plano de Bacia - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana  Concluído N/A  R$                       82.801,78  R$                     82.801,78  R$                               -   100,00%
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VALORES

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PROGRAMA

30/03/2016 17/03/2017 352

24/01/2017 15/12/2017 325

24/01/2017 01/08/2019 919

04/04/2019 01/08/2019 119

06/12/2019 27/08/2020 265

13/04/2020 19/11/2020 220

15/07/2021 01/11/2021 109

09/04/2013 25/04/2013 16

30/03/2016 29/01/2019 1035

24/01/2017 15/12/2017 325

06/12/2019 02/09/2020 271

13/04/2020 02/09/2020 142

15/07/2021 20/08/2021 36

30/03/2016 03/10/2018 917

30/03/2016 09/11/2018 954

30/03/2016 29/01/2019 1035

24/01/2017 29/01/2019 735

04/04/2019 01/08/2019 119

04/04/2019 30/08/2019 148

06/12/2019 19/11/2020 349

13/04/2020 02/12/2020 233

15/07/2021 20/08/2021 36

30/03/2016 03/10/2018 917

24/01/2017 29/01/2019 735

17/12/2020 06/01/2021 20

5
3. Proteção e aproveitamento dos 

Recursos Hídricos

3.2  Proteção de Mananciais e 

Sustentabilidade no Uso do Solo

3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas 

de Preservação Permanente
10/08/2015 22/09/2015 43 Recebido

19/10/2011 16/11/2011 28

ANEXO I

INVESTIMENTOS ESTADUAIS

Região Hidrográfica IX

3

6 Atendimento a Resolução CBH-BPSI Atendimento a Resolução CBH-BPSI
Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / 

Ações do diretório
Recebido

4
2. Recuperação da Qualidade 

Ambiental

2.2. Drenagem Urbana e Controle de 

Cheias

Recebido

2.2.5 Intervenções para Controle de 

Inundações
Recebido

STATUS DO 

RECURSO

2.1. Redução de Cargas Poluidoras
2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos 

Domésticos
Recebido

Recebido

2. Recuperação da Qualidade 

Ambiental

DADOS GERAIS

ITEM
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DATA DA SOLICITAÇÃO 

DO RECURSO AO INEA

DATA DO RECEBIMENTO 

DO RECURSO NA AGEVAP

PERÍODO DECORRIDO 

(DIAS)

1 1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.2. Ampliação da Base de Dados

1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de 

Monitoramento de Qualidade e 

Quantidade dos Recursos Hídricos

2 1. Gerenciamento de Recursos Hídricos
1.3. Ferramentas de Construção da 

Gestão Participativa

1.3.1 Plano de Comunicação Social e 

Tratamento da Informação Qualificada
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VALORES

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PROGRAMA

ANEXO I

INVESTIMENTOS ESTADUAIS

Região Hidrográfica IX

STATUS DO 

RECURSO

DADOS GERAIS

ITEM
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DATA DA SOLICITAÇÃO 

DO RECURSO AO INEA

DATA DO RECEBIMENTO 

DO RECURSO NA AGEVAP

PERÍODO DECORRIDO 

(DIAS)

15/05/2015 11/06/2015 27

14/01/2016 25/07/2016 193

24/01/2017 15/12/2017 325

04/04/2019 12/06/2019 69

13/04/2020 06/01/2021 268

13/04/2020 04/03/2021 325

04/04/2019 21/06/2019 78

13/04/2020 06/01/2021 268

8 N/A N/A

Elaboração dos Planos de Bacia 

Hidrográfica dos Comitês Afluentes da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

01/04/2016 25/07/2016 115 Recebido

MÉDIA 335 TOTAL

7 Atendimento a Resolução CBH- BPSI Atendimento a Resolução CBH- BPSI Realização e apoio a eventos Recebido

6 Atendimento a Resolução CBH-BPSI Atendimento a Resolução CBH-BPSI
Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / 

Ações do diretório
Recebido
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