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APRESENTAÇÃO 

A PROFILL Engenharia e Ambiente S.A. vem, por meio 

deste, apresentar o Plano de Trabalho da Fase II do 

PIRH-PS (PF-01), correspondente a elaboração dos 

Planos das Bacias Afluentes do Rio Paraíba do Sul, a 

saber: Bacia Hidrográfica do Rio Preto Paraibuna (MG), 

Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé (MG), Bacia 

Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (RJ), Bacia 

Hidrográfica do Rio Piabanha (RJ), Bacia Hidrográfica do 

Rio Dois Rios (RJ) e Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba 

do Sul e Itabapoana (RJ). 

A execução das atividades está prevista no Contrato nº 

01/2018 AGEVAP, bem como no Aditivo ao Contrato, os 

quais contemplam como escopo geral a 

Complementação e Finalização do Plano Integrado de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul e Elaboração dos Planos de Recursos 

Hídricos das Bacias Hidrográficas Afluentes. 

Este produto tem por base a proposta técnica apresentada 

no processo licitatório e está orientado para atender a 

Fase II apresentada no Termo de Referência, bem como 

as legislações estaduais que determinam o conteúdo 

mínimo dos Planos de Recursos Hídricos nos Estados. 

São consideradas, também, indicações e alinhamentos 

obtidos junto aos CBHs afluentes, ANA, AGEVAP e 

Diretoria do CEIVAP. 

Janeiro de 2019  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do contrato e contexto de realização dos Planos de 

Recursos Hídricos das Bacias Afluentes ao Rio Paraíba do Sul 

Através do Ato Convocatório n° 21/2017 a Associação Pró-Gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) tornou público aos interessados 

a Seleção de Propostas para a contratação de empresa especializada para 

Complementação e Finalização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos 

das Bacias Hidrográficas Afluentes. No dia 20 de dezembro de 2017 a AGEVAP 

informou o resultado final do Ato, no qual declarou como vencedora a empresa 

PROFILL Engenharia e Ambiente S.A. O contrato foi celebrado dia 09 de janeiro de 

2018, sendo a Ordem de Serviço emitida em 17 de janeiro de 2018.  

O Termo de Referência (TR) determinou originalmente o período de vigência do 

referido contrato em 29 meses. O Termo Aditivo ao contrato adicionou a Fase III, de 

consolidação do PIRH-PS, bem como estendeu o cronograma até novembro de 2020, 

perfazendo um total de 33 meses. 

As ações a serem executadas ficam então divididas em três fases, a saber:  

1. Fase I - consiste na complementação e finalização do Plano Integrado de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e dos Planos de Ação de 

Recursos Hídricos dos Comitês de Bacias Hidrográficas Afluentes (PARHs-CBHs), 

sendo esta fase financiada com recursos provenientes do Comitê de Integração da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Destaca-se que a Fase I contempla 

a área de atuação do CEIVAP, de acordo com o Decreto Federal nº 6.591/2008, 

exetuando-se a região de Itabapoana; 

2. Fase II – consiste na execução das atividades necessárias à conformação dos PARHs 

à legislação de recursos hídricos pertinente, de forma a convertê-los em efetivos Planos 

de Bacias dos CBHs Afluentes, referentes à porção fluminense e mineira. Essa fase 
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tem como financiamento recursos estaduais, considerando as respectivas 

dominialidades.  

3. Fase III – consiste na etapa de consolidação do PIRH-PS com base nas informações e 

alinhamentos realizados no âmbito da Fase II, de construção dos Planos de Recursos 

Hídricos das bacias Afluentes. A Fase III foi constituída com o objetivo de que fosse 

obtida a melhor integração entre as ações e investimentos a serem realizadas no 

território abrangido pela Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a qual acolhe oito 

Comitês de Bacia: CEIVAP, CBH Paraíba do Sul trecho paulista (CBH-PS), CBH Preto 

Paraibuna, CBH COMPÉ, CBH Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), CBH Piabanha, 

CBH Rio Dois Rios, CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH BPSI). Esta fase 

será financiada com recursos da arrecadação federal (recursos do CEIVAP. 

Cabe reforçar que o presente Plano de Trabalho será aplicado durante a vigência 

da Fase II, de outubro de 2019 a novembro de 2020, correspondente às 

atividades de elaboração dos Planos das bacias afluentes fluminenses e 

mineiras. 

O Plano de Trabalho é uma ferramenta que permite ordenar e sistematizar as 

informações consideradas relevantes para realizar o trabalho. Este guia propõe uma 

forma de inter-relacionar os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos 

disponíveis, necessários para garantir o atendimento das diretrizes apresentadas no 

TR e, principalmente, a expectativa dos atores envolvidos quanto à qualidade dos 

trabalhos a serem executados. 

Importante registrar também que as metodologias e formas de abordagem do escopo 

consideram as reuniões realizadas junto às Diretorias dos Comitês Afluentes e do 

CEIVAP, bem como do INEA, IGAM, ANA e AGEVAP. Estes eventos ocorreram no 

período de junho de 2019 a novembro de 2019 e tiveram por ponto alto o Seminário 

com representantes dos Comitês Afluentes realizado em Resende nos dias de 12 e 

13 de novembro de 2019. Neste seminário estiveram reunidos representantes de 

todos os CBHs afluentes e foram alinhadas questões de base, de conteúdo técnico e 

metodológico a serem empregadas na Fase II. 
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1.2 Concepção do Plano de Trabalho e metodologias associadas 

O Plano de Trabalho é formulado no sentido de garantir o alcance dos objetivos 

previstos, sendo seu objetivo central a elaboração e aprovação junto aos respectivos 

CBHs dos Planos de Bacia Hidrográfica fluminenses (PBHs) e Planos Diretores de 

Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas mineiras (PDRHs). Tendo em vista que 

estes Planos serão elaborados em nível estadual, a delimitação das regiões 

hidrográficas (Rio de Janeiro) e das bacias hidrográficas (Minas Gerais) deverá 

atender à legislação estadual pertinente.  

De acordo com a Resolução CERHI-RJ nº 107/2013, o território do Estado do Rio de 

Janeiro, para fins de gestão de Recursos Hídricos, está dividido em 09 (nove) Regiões 

Hidrográficas. Destas, 4 (quatro) estão inseridas total ou parcialmente na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e seus Planos de Bacia são escopo da Fase II, a 

saber: 

1. RH III: Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul; 

2. RH IV: Região Hidrográfica Piabanha;  

3. RH VII: Região Hidrográfica Rio Dois Rios; 

4. RH IX: Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Destaca-se que o PIRH-PS contemplou apenas a porção do Baixo Paraíba do Sul, 

excetuando-se a porção do Itabapoana, tendo em vista que a mesma não está inserida 

na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Porém, a Fase 

II irá contemplar toda a RH IX, atendendo à referida Resolução CERHI-RJ nº 

107/2013. 

Já o Estado de Minas Gerais possui trinta e seis Unidades de Planejamento e Gestão 

de Recursos Hídricos (UPGRHs). Destas, apenas 2 (duas) estão inseridas na área da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e seus Planos Diretores de Recursos 

Hídricos Bacia também são escopo da Fase II, a saber: 
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1. PS1 – Rios Preto e Paraibuna; 

2. PS2 – Rios Pomba e Muriaé (COMPÉ). 

Sendo assim, o presente Plano de Trabalho está estruturado nos seguintes itens: 

Capítulo 1 – Introdução; 

Capítulo 2 – Caracterização da área de abrangência dos Planos de Recursos 

Hídricos; 

Capítulo 3 – Objetivos e Diretrizes gerais para a elaboração dos Planos de 

Recursos Hídricos; 

Capítulo 4 – Detalhamento das atividades a serem realizadas e indicações 

metodológicas; 

Capítulo 5 – Relação de produtos; 

Capítulo 6 – Rotina de apresentação, apreciação e aprovação dos produtos 

Capítulo 7 – Cronograma geral; 

Capítulo 8 – Equipe Técnica; 

Capítulo 9 – Referências bibliográficas. 

Visando atender o objetivo central, de construção dos Planos de Recursos Hídricos 

dos Afluentes, é importante registrar que ficam reconhecidas as condições exigíveis 

para planos de bacias estaduais, bem como seus conteúdos mínimos determinados 

pela legislação de cada Estado. No caso do Rio de Janeiro, a legislação que 

estabelece o conteúdo mínimo é a Lei Estadual 3.239/1999, em seus artigos 13º e 

14º, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos. Em Minas Gerais, as 

normativas para os Planos Diretores de Recursos Hídricos são dadas pela DN-CERH-

54/17, Lei Estadual 13.199/99 e Decreto Estadual 41.578/01. 
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Importante mencionar, também, que o afluente paulista não faz parte do escopo desta 

Fase II, por já dispor de Plano de Recursos Hídricos, o qual está em fase de revisão. 

Para este caso, subsídios da Fase I do PIRH-PS poderão ser utilizados pelo CBH-PS 

na revisão do seu plano.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS PLANOS DE 

RECURSOS HÍDRICOS A SEREM ELABORADOS NA FASE II 

A caracterização da área de estudo no presente Plano de Trabalho tem por objetivo 

delimitar a abrangência dos Planos de Recursos Hídricos das Bacia Hidrográficas 

Afluentes. Por este motivo, não é realizada uma extensa descrição de informações de 

diagnóstico, prognóstico ou outras questões, considerando-se que estas informações 

serão apresentadas durante a elaboração dos respectivos Planos de Recursos 

Hídricos. 

2.1 A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

2.1.1 O CEIVAP e os Comitês Afluentes 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul está inserida na região hidrográfica 

Atlântico Sudeste, conforme divisão estabelecida pela Resolução nº 32 de 15 de 

outubro de 2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Segundo 

dados do CEIVAP, conforme apresentado no PIRH-PS, a bacia ocupa área de 

aproximadamente 61.307 km², abrangendo os Estados de São Paulo (13.934 km²), 

Rio de Janeiro (26.674 km²) e Minas Gerais (20.699km²), conforme ilustrado na Figura 

2.1. 

O rio principal, Paraíba do Sul, possui aproximadamente 1.130 km de extensão, nasce 

no Estado de São Paulo (na chamada Serra da Bocaina a 1.800 m de altitude, formado 

pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna) e deságua no Oceano Atlântico, no 

Estado do Rio de Janeiro. A bacia drena uma das regiões mais desenvolvidas do país, 

as conhecidas regiões socioeconômicas do Vale do Paraíba Paulista (São Paulo) e 

Zona da Mata Mineira (Minas Gerais), bem como metade do Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 2.1 – Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Os principais afluentes do Rio Paraíba do Sul pela margem esquerda são: 

1. Rio Jaguari: nasce no Estado de São Paulo, atravessa os municípios de Igaratá, 

Jacareí e São José dos Campos, possui uma área de drenagem com cerca de 

1.757 km²; seu principal afluente é o rio do Peixe, é represado próximo à sua foz pela 

barragem da Usina de Jaguari em São José dos Campos; 

2. Rio Paraibuna: nasce no município de Antônio Carlos (MG), possui 170 km de 

extensão; seus principais afluentes são os rios: do Peixe, Cágado e Preto, desaguando 

no Rio Paraíba do Sul, próximo à cidade de Três Rios (RJ). A sub-bacia do rio 

Paraibuna possui uma área de drenagem de 8.558 km² (ou 15,4% da área de drenagem 

total da bacia do Rio Paraíba do Sul). Dentre os municípios que banha, destaca-se Juiz 

de Fora, importante polo industrial de Minas Gerais; 

3. Rio Pomba: possui 265 km de extensão e seus principais contribuintes são os rios 

Novo, Piau, Xopotó, Formoso e Pardo. Apresenta uma área de drenagem de 8.616 km² 

(ou 15,5% da área de drenagem total da Bacia do Rio Paraíba do Sul), abrangendo 38 
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municípios, sendo 35 (ou 92,1%) mineiros e 3 (ou 7,9%) fluminenses. Os municípios 

de maior importância são Cataguases, Leopoldina, Santos Dumont, São João 

Nepomuceno, Ubá e Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, e Santo Antônio de 

Pádua e Miracema, no Rio de Janeiro; 

4. Rio Muriaé: é formado pela confluência dos rios Bom Sucesso e Samambaia, possui 

300 km de extensão e seus principais afluentes são os rios Santo Antônio e Carangola. 

No Rio de Janeiro, de Italva até a sua foz, se desenvolve em região plana, constituindo 

planície de inundação nas grandes cheias. Com uma área de drenagem de 8.162 km² 

(ou 14,7% da área de drenagem total da bacia do Rio Paraíba do Sul), abrange 26 

municípios, sendo 19 (ou 73,1%) mineiros e 7 (ou 26,9%) fluminenses. Os municípios 

mais representativos são: Muriaé (MG), Carangola (MG) e Itaperuna (RJ). 

Os principais afluentes o Rio Paraíba do Sul na margem direita são: 

1. Rio Piraí: desenvolve-se no Estado do Rio de Janeiro; é um rio cujas características 

hidráulicas e sedimentológicas encontram-se bastante modificadas, uma vez que 

possui dois barramentos, Tocos e Santana, em seu próprio curso, e um barramento no 

rio Vigário, afluente pela margem direita; 

2. Rio Piabanha: sua bacia tem área de drenagem de 2.065 km², abrangendo 4 municípios 

fluminenses – Areal, Petrópolis, Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto. O rio 

Piabanha, com 80 km de extensão, tem como principal afluente o rio Paquequer, com 

curso de 75 km; 

3. Rio Dois Rios: é formado pelo encontro das águas dos rios Negro e Grande, cujas 

bacias de drenagem fazem parte da Região Serrana do Rio de Janeiro, percorrendo, 

desse ponto até a sua foz no Paraíba do Sul, o percurso de aproximadamente 300 km. 

Sua bacia hidrográfica tem uma área de drenagem de 3.200 km², que abrange cerca 

de 9 municípios fluminenses - Nova Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, 

Macuco, Bom Jardim, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena e Trajano de 

Moraes. 
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O CEIVAP integra atualmente sete comitês de bacias afluentes que atuam na área de 

abrangência da Bacia do Rio Paraíba do Sul, são eles (ver Figura 2.1): 

1. Comitê do Paraíba do Sul – trecho paulista (SP); 

1. Comitê Preto e Paraibuna (MG); 

2. Comitê Pomba e Muriaé (MG); 

3. Comitê do Médio Paraíba do Sul (RJ); 

4. Comitê Piabanha (RJ); 

5. Comitê Rio Dois Rios (RJ); 

6. Comitê do Baixo Paraíba do Sul (RJ). 

Conforme já informado, os (seis) Planos de Recursos Hídricos a serem 

elaborados na presente Fase II terão por abrangência as áreas de atuação dos 

Comitês do Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Destaca-se, também, que o 

Comitê do trecho paulista da Bacia do Paraíba do Sul, CBH-PS fará a revisão do seu 

Plano de Recursos Hídricos no mesmo período da realização desta Fase II, por meio 

de contratação específica as suas expensas, portanto não faz parte do escopo do 

presente Plano de Trabalho. Ainda assim, é compreensão de todas as partes 

envolvidas (CBHs afluentes e CEIVAP, bem como órgãos gestores), que se trata de 

uma oportunidade adicional de integração de ações e neste contexto, serão praticadas 

todas as formas possíveis de contribuição recíproca (entre os Planos de Recursos 

Hídricos dos afluentes mineiros e fluminenses com o Plano do CBH-PS).
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Figura 2.2 – Mapa com a delimitação dos Comitês da Bacia do Rio Paraíba do Sul e indicação dos Planos a serem elaborados 
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2.1.2 Municípios e população 

Durante a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos da Bacias Afluentes serão 

abrangidos 145 municípios no total, sendo 57 pertencentes ao Estado do Rio de 

Janeiro e 88 de Minas Gerais. A população total a ser atendida foi estimada em, 

aproximadamente, 3.920.500 habitantes (para 2018, estimativa do PIRH-PS – Fase 

I). Destes, 65% estão inseridos nas quatro bacias afluentes no Estado do Rio de 

Janeiro e 35% nas duas bacias afluentes no Estado de Minas Gerais. O Quadro 2.1 

apresenta os municípios e a população total a ser atendida. O detalhamento dos 

municípios abrangidos, bem como das respectivas populações será abordado nos 

respectivos Diagnósticos de cada Plano de Recursos Hídricos. 

Quadro 2.1 – Número de municípios e projeção de população residente de cada bacia 
afluente da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Bacias Afluentes Estimativa de população 2018(1) Número de Municípios (2) 

Paraíba do Sul (trecho Paulista) (3) 2.161.617 39 

Preto Paraibuna 691.508 30 

COMPÉ 719.514 65 

Médio Paraíba do Sul 985.931 19 

Piabanha 467.767 10 

Rio Dois Rios 282.389 12 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 773.435 22 

Sub-Bacia do Rio Piraí (3) 89.976 2 

TOTAL 6.172.137 - 

(1) Projeção de população realizada a partir dos dados do CENSO (IBGE 2010) e taxas tendenciais de crescimento 
populacional obtidas no Prognóstico de Recursos Hídricos, Fase 1 do PIRH-PS (PP02, Tomo II, item 11.6). 
(2) O somatório desta coluna não representa o número total de municípios abrangidos, pois alguns municípios têm 
território em mais de uma bacia afluente. 
(3) Afluentes que constam no quadro para composição da totalidade da abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul, porém não terão Planos de Recursos Hídricos desenvolvidos durante a Fase II. 
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2.2 Principais desafios reconhecidos e priorizados pelos comitês afluentes 

No âmbito do PIRH-PS (PP-03) foram elencados os principais desafios para a gestão 

de recursos hídricos, disponibilidades hídricas quali-quantitativas, saneamento, 

condições de preservação ambiental e ordenamento territorial, a serem enfrentados 

diretamente ou por meio de diretrizes no âmbito do Plano Integrado. Esses desafios 

foram apresentados aos CBHs, que tiveram condições de reconhecê-los como 

válidos, ampliar a relação de desafios ou priorizá-los, determinando quais deveriam 

ser tratados ou enfrentados antes. 

O Quadro 2.2 apresenta a relação de desafios identificados. Estes desafios, no âmbito 

do PIRH-PS, foram transformados em objetivos gerais e, posteriormente, em objetivos 

específicos e foram determinantes no estabelecimento do Programa de Ações do 

PIRH-PS. A expectativa é de que sirvam também na Fase II como temas principais a 

serem abordados nos respectivos Programas de Ações dos Afluentes. 

Quadro 2.2 – Relação de desafios trabalhados no âmbito do PIRH-PS e apreciados pelos 
Comitês afluentes 

Desafios identificados no âmbito do PIRH-PS e avaliados pelos CBHs afluentes 

Ampliar o sistema de esgotamento sanitário e suas eficiências 

Ampliar o sistema seguro de abastecimento de água 

Aperfeiçoar os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Aumentar a disponibilidade hídrica em regiões críticas 

Aumentar o conhecimento sobre as cargas poluidoras dos setores produtivos 

Aumentar o conhecimento sobre recursos hídricos subterrâneos 

Compatibilizar os interesses internos e externos (transposições) 

Considerar de maneira concreta os impactos unitários e sinérgicos da presença de barragens sobre os 
recursos hídricos 

Criar mecanismos de prevenção em caso de poluição difusa decorrente de vazamentos de produtos 
químicos e acidentes com cargas tóxicas 

Criar mecanismos de prevenção em caso de risco de desastres decorrentes dos rejeitos de mineração 

Criar mecanismos para evitar o comprometimento do abastecimento de água durante as ocorrências de 
estiagens/secas 
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Desafios identificados no âmbito do PIRH-PS e avaliados pelos CBHs afluentes 

Criar mecanismos para reduzir a ocorrência de inundações e deslizamentos 

Fomentar a discussão sobre ordenamento territorial, expansão urbana e ocupação irregular junto com 
os poderes legislativos e executivos 

Fomentar a preservação e o crescimento da mata ciliar bem como da vegetação nativa 

Incentivar a recuperação das áreas degradadas pela extração mineral, especificamente extração de 
areia do leito dos cursos hídricos 

Melhorar a qualidade da água 

Melhorar as condições de ocupação e manejo do solo em áreas rurais 

Melhorar as condições do saneamento básico (resíduos sólidos) 

Preencher lacunas de monitoramento quali-quantitativo 

Reduzir as perdas físicas no sistema de abastecimento 

Reduzir os impactos nos recursos hídricos provenientes do uso de agroquímicos (agrotóxicos e 
fertilizantes) 

Resolver problemas de racionamento de água decorrentes da falta de disponibilidade hídrica, 
infraestrutura insuficiente ou insuficiência de água no manancial 

 

Conforme mencionado, os CBHs afluentes tiveram condições de avaliar esta relação 

de desafios em dois momentos: o primeiro ainda no âmbito da construção do PP-03 

do PIRH-PS (dezembro/2018); o segundo durante o processo de alinhamento da 

Fase II, próximo a data de realização do Seminário com os CBHs Afluentes 

(novembro/2019). A relação de desafios foi então revisitada e as prioridades também, 

assim como alguns CBHs ampliaram a relação. Estes aspectos específicos serão 

tratados no âmbito de cada Plano de Recursos Hídricos Afluente. 
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3 OBJETIVOS E DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE 

RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS AFLUENTES 

3.1 Objetivos gerais e específicos 

De acordo com o TR, o objetivo geral da elaboração dos Planos de Recursos Hídricos 

das Bacias Afluentes ao Rio Paraíba do Sul (mineiras e fluminenses) é construir um 

instrumento de planejamento e gestão de cada bacia hidrográfica, a partir da premissa 

de integração. A premissa da integração deverá refletir a melhoria e potencialização 

dos resultados. 

Os objetivos específicos deste trabalho, de acordo com o TR e com o Termo de Aditivo 

assinado para o Contrato nº 01/2018/AGEVAP, são:  

1. Elaborar os Planos de Bacia das Regiões Hidrográficas: Médio Paraíba do Sul (RJ), 

Piabanha (RJ), Rio Dois Rios (RJ) e Baixo Paraíba do Sul (RJ); 

2. Elaborar os Planos Diretores de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas mineiras: 

Preto Paraibuna (MG), COMPÉ (MG); 

3. Propor procedimentos e indicadores que permitam o acompanhamento da execução 

dos Planos das bacias afluentes; 

Tendo em vista esta pauta de integração, além desta, o fato do PIRH-PS aguardar os 

subsídios da Fase II para então ser consolidado e finalizado, é possível acrescentar 

como objetivos específicos: 

1. Alinhar com os CBHs afluentes ações conjuntas para que a pauta de integração possa 

alcançar os resultados buscados; 

2. Subsidiar a finalização do PIRH-PS (Fase III), de modo que o processo de construção 

dos planos afluentes se reflita em refinamentos para o PIRH-PS. 
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3.2 Diretrizes técnicas para a Fase II, alinhadas com os CBHs, Diretoria 

CEIVAP, Órgãos Gestores e AGEVAP 

A Fase II do PIRH-PS, correspondente à elaboração dos Planos de Bacia dos 

afluentes fluminenses e os Planos Diretores de Recursos Hídricos dos afluentes 

mineiros, será desenvolvida considerando premissas técnicas que foram alinhadas 

com a Diretoria dos CBHs afluentes, bem como com seus representantes em reuniões 

técnicas (Seminário com os CBHs afluentes). Além destes atores, esses alinhamentos 

também se deram com o conhecimento e contribuições da Diretoria do CEIVAP, INEA, 

IGAM, ANA e AGEVAP. 

As diretrizes técnicas centrais para a elaboração destes planos de recursos hídricos, 

consistem das seguintes: 

 

Os trabalhos serão conduzidos de 

modo a atender as legislações do 

Estado do Rio de Janeiro e Estado de 

Minas Gerais, com relação ao conteúdo 

mínimo dos Planos de Bacias. 

A base de informações técnicas 

produzidas no âmbito do PIRH-PS será 

levada para os Planos de Recursos 

Hídricos dos Afluentes. Em especial: 

disponibilidades hídricas, quadro de 

demandas hídricas, qualidade da água, 

cargas poluidoras, modelagem de 

qualidade da água, cenários e 

prognósticos de recursos hídricos. 
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A necessidade de preenchimento de lacunas com 

vistas ao atendimento do conteúdo mínimo dos Planos 

de Recursos Hídricos Estaduais poderá determinar 

abordagem de alguns temas no Programa de Ações 

do Respectivo Plano. 

 

O PIRH-PS está estruturado em 6 Agendas (1. Gestão 

de Recursos Hídricos; 2. Recursos Hídricos; 

3. Saneamento; 4. Infraestrutura Verde; 5. Produção 

de Conhecimento e; 6. Comunicação e Educação 

Ambiental), 18 Subagendas, 32 Programas e 89 

Ações. A diretriz é que sejam mantidas as agendas e 

subagendas e idealmente os programas, detalhando 

especificamente as ações em cada respectivo plano. 

 

Não menos importante, são diretrizes também, do ponto de vista técnico: 

1. Primar pela integração de ações no território da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul, buscando a convergência de ações dos Comitês Afluentes e CEIVAP; 

2. Considerar a importância e a necessidade da participação social, fundada na atuação 

dos CBHs Afluentes, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos; 

3. Considerar os desafios reconhecidos pelos CBHs afluentes; 

4. Basear as ações no marco legal e institucional vigente; 

5. Desenvolver os estudos e ações com vistas a atingir os objetivos gerais e específicos 

definidos no TR; 

6. Cumprir as previsões de prazo e cronograma contidas no contrato e aditivo, 

estabelecido entre a AGEVAP e PROFILL; 
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7. Entender a visão sistêmica e de processo de escopo de trabalho, porém de forma 

integrada e focada; 

8. Utilizar ferramentas técnicas específicas de apoio ao trabalho, como SAD e SIG; 

9. Construir diretrizes para o enquadramento dos corpos de água superficiais; 

10. Articular com o Sistema buscando a gestão da oferta e das demandas de água; 

11. Propor indicadores de resultados durante a implementação do PIRH-PS. 

 

3.3 Horizonte de prazo para os Planos Afluentes  

Os Planos de Bacia dos afluentes fluminenses, a saber: 

1. Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul; 

2. Plano de Bacia da Região Hidrográfica Rio Piabanha; 

3. Plano de Bacia da Região Hidrográfica Rio Dois Rios; 

4. Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana;  

Serão elaborados com o horizonte de longo prazo de 15 anos (2033), similar ao PIRH-

PS. Essa condição visa atender as diretrizes para os planos de bacias estaduais do 

Estado do Rio de janeiro. Dessa forma, no prognóstico de recursos hídricos serão 

avaliadas cenas intermediárias de 2023 (curto prazo) e 2028 (médio prazo). 

No caso dos Planos Diretores de Recursos Hídricos dos afluentes mineiros, a saber: 

1. Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna; 

2. Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé. 
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Serão elaborados com horizonte de longo prazo de 20 anos. Essa condição se faz 

necessária para atendimento da legislação do Estado de Minas, que determina este 

horizonte de longo prazo para os Planos Diretores. Cenas intermediárias de 2023 

(curto prazo), 2028 e 2033 (longo prazo) também serão avaliadas no prognóstico de 

recursos hídricos. Considerando que não há informações para a cena de 2038 no 

PIRH-PS, pois não fazia parte do escopo original, este ponto específico foi objeto de 

aditivo de contrato e será subsidiado financeiramente pelos CBHs mineiros. 
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4 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE A FASE II E 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 

Neste item serão abordadas as três etapas a serem desenvolvidas no âmbito da 

Fase II do contrato, considerando as orientações dos Termos de Referência, o Aditivo 

Contratual, firmado entre PROFILL e AGEVAP, e os alinhamentos realizados no 

âmbito dos CBHs Afluentes, Órgãos Gestores e Diretoria do CEIVAP. 

4.1 Primeira Etapa: Elaboração do Plano de Trabalho (PF-01) 

Consiste na etapa relativa ao processo de construção do presente Plano de Trabalho. 

Estas atividades iniciaram em junho de 2019, quando foram realizadas as primeiras 

reuniões de alinhamento de conceitos para a Fase II. As atividades a serem 

desenvolvidas são as seguintes: 

 
Mobilização da equipe técnica consultora; 

 
Coleta e sistematização de dados, montagem do sistema de informações geográficas; 

 
Mobilização do Grupo de Acompanhamento; 

 Elaboração e apresentação da versão final do Plano de Trabalho (PF-01 ). 

4.1.1 Mobilização da equipe técnica consultora 

Neste caso, cabe apenas registrar que a equipe se encontra mobilizada tendo em 

vista os trabalhos desenvolvidos durante a Fase I do PIRH-PS. 
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4.1.2 Coleta e sistematização de dados, montagem e sistema de informações 

geográficas 

Estas duas atividades se encontram encaminhadas e serão continuadas tendo em 

vista a realização da Fase I. Novas coletas de dados básicos serão realizadas com 

vistas ao atendimento dos itens do conteúdo mínimo estipulados nas legislações 

estaduais, as quais não foram contempladas no PIRH-PS. 

4.1.3 Mobilização do Grupo de Acompanhamento 

Neste caso, foi determinada a criação de um GT-Plano Ampliado (Grupo de Trabalho 

Ampliado), constituído pelos seguintes integrantes: 

1. Integrantes do GT-Plano que acompanharam a Fase I do PIRH-PS; 

2. Um representante de cada CBHs afluentes; 

3. Um representante do GTAI; 

4. Coordenação da Agência Nacional de Águas. 

 

Destaca-se que este GT-Plano Ampliado deverá permanecer mobilizado durante a 

Fase II (processo de construção dos Planos das Bacias Afluentes) e Fase III 

(consolidação do PIRH-PS), conforme apresentado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Momentos de atuação do GT-Plano Ampliado 
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4.1.4 Elaboração e apresentação da versão final do Plano de Trabalho 

Consiste na consolidação e apresentação do presente documento em sua versão 

final, denominado como Produto Fina 01 (PF-01) da Fase II do contrato. 

4.2 Segunda Etapa: Consolidação dos Planos de Recursos Hídricos das bacias 

afluentes (mineiras e fluminenses) 

4.2.1 Diagnóstico e Prognóstico (PF-02) 

As seguintes atividades deverão ocorrer com vistas à elaboração do diagnóstico e 

prognóstico dos Planos das Bacias Afluentes: 

 
Processamento de dados da Fase I do PIRH-PS, complementação de informações e 

elaboração da versão inicial do diagnóstico e prognóstico, com vistas à validação e 

consolidação junto aos CBHs Afluentes; 

 
Realização dos Seminários Regionais de Diagnóstico e Prognóstico junto aos CBHs 

Afluentes; 

 
Apresentação do Diagnóstico e Prognóstico para cada uma das Bacias Afluentes 

mineiras e fluminenses (PF-02 ). 

4.2.1.1 Processamento de dados da Fase I do PIRH-PS, complementação de 

informações e elaboração da versão inicial do diagnóstico e prognóstico 

Os diagnósticos para os Planos das Bacias Afluentes mineiras e fluminenses 

apresentarão na sua estrutura algumas diferenças decorrentes da legislação estadual, 

que determina o conteúdo mínimo dos planos. Além disso, de modo a apresentar com 

maior detalhe o conteúdo de cada um dos diagnósticos, apresenta-se abaixo a 

estrutura (sumário) comentada(o) para o caso dos Planos mineiros e fluminenses. 
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A) DIAGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

(AFLUENTES MINEIROS) 

 

1. Caracterização da Área de Estudo - constitui-se na apresentação da Localização e 

Situação da Bacia Afluente, bem como dados gerais relativos aos Municípios 

interceptados (relação e extensão na bacia, localização da sede urbana).  

No caso dessa caracterização serão utilizados dados de base cartográfica que foram 

atualizados no PIRH-PS. 

2. Aspectos Físicos - compreende as informações de caracterização geral de meio físico: 

Geologia; Geomorfologia; Pedologia; Clima e Modificação dos padrões de ocupação 

do solo. 

Os dados para caracterização do meio físico, nas variáveis listadas, serão trazidos do primeiro 

diagnóstico de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, CEIVAP (2015), 

aprovado pelo Comitê e AGEVAP. 

3. Aspectos Bióticos – informações relativas às Unidades de Conservação e Cobertura 

Vegetal 

As informações relativas à cobertura vegetal serão trazidas do primeiro diagnóstico de 

recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, CEIVAP (2015), aprovado pelo 

Comitê e AGEVAP. As informações relativas às Unidades de Conservação serão trazidas dos 

dados atualizados no âmbito do Programa de Ações do PIRH-PS (PP-04-1); 

4. Aspectos Socioeconômicos – trata da caracterização socioeconômica a partir do 

levantamento de dados relativos às variáveis: População; Índice de Desenvolvimento 

humano; Análise de padrões de crescimento demográfico e Evolução de atividades 

produtivas. 

Em parte estas informações foram atualizadas no PIRH-PS e serão consolidadas no 

diagnóstico dos afluentes (especialmente os dados de população). Em parte as informações 

serão trazidas do primeiro diagnóstico de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, CEIVAP (2015). 
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5. Avaliação do Saneamento Ambiental – refere-se às informações relativas as 

componentes do saneamento: Abastecimento de Água; Esgotamento Sanitário; 

Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana. 

Os indicadores do saneamento ambiental (índices de cobertura, índices de coleta e 

tratamento, situação geral de resíduos sólidos e drenagem urbana) foram atualizados no 

âmbito do Programa de Ações do PIRH-PS e estes dados serão trazidos para os diagnósticos 

dos planos das bacias afluentes. 

6. Recursos Hídricos Superficiais – compreende a caracterização dos temas centrais, do 

ponto de vista de diagnóstico de recursos hídricos: Disponibilidade Hídrica; Demandas 

Hídricas; Qualidade da Água e Balanço Hídrico Quali-quantitativo. 

Para a disponibilidade hídrica serão utilizados os resultados da regionalização de vazões 

realizada no âmbito da consolidação do diagnóstico do PIRH-PS. Esta regionalização já 

encontra-se preparada na base ottocodificada que será utilizada nos planos das bacias 

afluentes e considera os efeitos do período de crise hídrica (2014 e 2015); 

Para as demandas hídricas serão utilizados os dados de demanda utilizados no PIRH-PS 

(Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH e dados 

fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA), de estudos publicados em 2018). 

Para a caracterização da qualidade da água serão utilizadas as análises realizadas no âmbito 

da consolidação do diagnóstico do PIRH-PS, que consistiram na reunião, consolidação, 

processamento e análise dos dados de monitoramento do IGAM até o ano de 2018, para os 

parâmetros OD, DBO, Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio (Nitrato, Nitrito e Nitrogênio 

Amoniacal) e Fósforo. Além disso, também serão apresentados os resultados obtidos para 

parâmetros inorgânicos. 

O balanço hídrico quali-quantitativo foi realizado por trecho de rio a partir de modelagem 

matemática, considerando a disponibilidade hídrica atualizada e quadro de demandas hídricas 

disponível na Fase I do PIRH-PS e será trazido para o diangóstico dos Planos das Bacias 

Afluentes. 

 

7. Recursos Hídricos Subterrâneos – caracterização dos recursos hídricos subterrâneos. 
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Para a caracterização dos recursos hídricos subterrâneos serão avaliadas informações 

secundárias disponíveis, em especial o mapa hidrogeológico. Compreende um assunto que 

poderá ser levado para o respectivo programa de ações para complementações. A 

profundidade da abordagem será dependente da disponibilidade de informações existentes 

em cada bacia afluente. 

 

B) DIAGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

(AFLUENTES FLUMINENSES) 

 

1. Caracterização da Área de Estudo - constitui-se na apresentação da Localização e 

Situação da Bacia Afluente, bem como dados gerais relativos aos Municípios 

interceptados (relação e extensão na bacia, localização da sede urbana).  

No caso dessa caracterização, serão utilizados dados de base cartográfica que foram 

atualizados no PIRH-PS. 

2. Aspectos Físicos - compreende as informações de caracterização geral de meio físico: 

Geologia; Geomorfologia; Pedologia; Clima e Modificação dos padrões de ocupação 

do solo. 

Os dados para caracterização do meio físico, nas variáveis listadas, serão trazidos do primeiro 

diagnóstico de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, CEIVAP (2015), 

aprovado pelo Comitê e AGEVAP. 

3. Aspectos Bióticos – informações relativas às Unidades de Conservação e Cobertura 

Vegetal. 

As informações relativas à cobertura vegetal serão trazidas do primeiro diagnóstico de 

recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, CEIVAP (2015), aprovado pelo 

Comitê e AGEVAP. As informações relativas às Unidades de Conservação serão trazidas dos 

dados atualizados no âmbito do Programa de Ações do PIRH-PS; 

4. Aspectos Socioeconômicos – trata-se da caracterização socioeconômica a partir do 

levantamento de dados relativos às variáveis: População; Índice de Desenvolvimento 

humano; Análise de padrões de crescimento demográfico; Evolução de atividades 
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produtivas e Diagnóstico Institucional dos Municípios e de suas capacidade econômico 

financeiras. 

Em parte estas informações foram atualizadas no PIRH-PS e serão consolidadas no 

diagnóstico das bacias afluentes (especialmente os dados de população). Em parte as 

informações serão trazidas do primeiro diagnóstico de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul, CEIVAP (2015). 

Especificamente para o diagnóstico institucional dos municípios e de suas capacidades 

econômico financeiras, serão realizadas análises baseadas na riqueza gerada e na 

capacidade de gestão dos municípios (baseada no Índice FIRJAN). 

5. Zona Estuarina – trata da caracterização da zona estuarina e suas condições 

ecossistêmicas. 

Este item é específico para o caso da Bacia Afluente do Baixo Paraíba do Sul, tendo em vista 

que consiste na única bacia que, por sua condição geográfica, tem zona estuarina. 

Neste caso, serão utilizados dados secundários existentes para avaliação inicial da zona 

estuarina no Baixo Paraíba do Sul. Compreende um assundo que poderá ser levado para o 

respectivo programa de ações para complementações. A profundidade da abordagem 

dependerá da disponibilidade de informações. 

6. Avaliação do Saneamento Ambiental – refere-se às informações relativas as 

componentes do saneamento: Abastecimento de Água; Esgotamento Sanitário; 

Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana. 

Os indicadores do saneamento ambiental (indices de cobertura, índices de coleta e 

tratamento, situação geral de resíduos sólidos e drenagem urbana) foram atualizados no 

âmbito do Programa de Ações do PIRH-PS (PP-04-1) e estes dados serão trazidos para os 

diagnósticos dos planos das bacias afluentes. 

7. Recursos Hídricos Superficiais e sistemas aquáticos – compreende a caracterização 

dos temas centrais, do ponto de vista de diagnóstico de recursos hídricos: 

Disponibilidade Hídrica; Demandas Hídricas; Qualidade da Água e Balanço Hídrico 

Quali-quantitativo. 

Para a disponibilidade hídrica serão utilizados os resultados da regionalização de vazões 

realizada no âmbito da consolidação do diagnóstico do PIRH-PS. Esta regionalização já 
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encontra-se preparada na base ottocodificada que será utilizada nos planos das bacias 

afluentes e considera os efeitos do período de crise hídrica (2014 e 2015); 

Para as demandas hídricas serão utilizados os dados de demanda utilizados no PIRH-PS 

(Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH e dados 

fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA), de estudos publicados em 2018). 

Para a caracterização da qualidade da água serão utilizadas as análises realizadas no âmbito 

da consolidação do diagnóstico do PIRH-PS, que consistiram na reunião, consolidação, 

processamento e análise dos dados de monitoramento do INEA até o ano de 2018, para os 

parâmetros OD, DBO, Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio (Nitrato, Nitrito e Nitrogênio 

Amoniacal) e Fósforo. Além disso, também serão apresentados os resultados obtidos para 

parâmetros inorgânicos. 

O balanço hídrico quali-quantitativo foi realizado por trecho de rio a partir de modelagem 

matemática, considerando a disponibilidade hídrica atualizada e quadro de demandas hídricas 

disponível na Fase I do PIRH-PS e será trazido para o diangóstico dos Planos das Bacias 

Afluentes. 

Quanto aos sistemas aquáticos serão buscadas informações secundárias para caracterização 

do tema. Trata-se de um assunto que poderá ser levado para o respectivo programa de ações 

para complementações. 

8. Recursos Hídricos Subterrâneos – caracterização dos recursos hídricos subterrâneos. 

Para a caracterização dos recursos hídricos subterrâneos serão avaliadas informações 

secundárias disponíveis, em especial mapa hidrogeológico. Compreende um assunto que 

poderá ser levado para o respectivo programa de ações para complementações. A 

profundidade da abordagem dependerá da disponibilidade de informações. 

 

Quanto às avaliações de Prognóstico os resultados de prognóstico obtidos 

na Fase I serão reapresentados, separadamente, nos Planos das Bacias Afluentes 

mineiras e fluminenses. Além disso, deverá ser apresentada cena adicional de 

prognóstico para os Planos mineiros referente ao horizonte de prazo de 20 anos 

(2038), bem como questões relacionadas a adições relativas ao cumprimento do 
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conteúdo mínimo dos PDRHs e PBHs. Desta forma, compreende-se que a estrutura 

do prognóstico e sua forma de atendimento seja a seguinte: 

PROGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

(AFLUENTES MINEIROS E FLUMINENSES) 

 

1. Cenários Prospectivos – Consiste das avaliações conceituais iniciais relativas ao 

prognóstico, estudo de cenários macroeconômicos desenvolvidos para o mundo e para 

o Brasil, que são transpostos para as condições locais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, com as especificidades das bacias afluentes. 

2. Cenários para as bacias afluentes – com base nos cenários prospectivos, consiste na 

definição dos cenários hipotéticos de futuro para as bacias afluentes: cenários 

tendencial e alternativos (um otimista e um pessimista). 

3. Evolução das variáveis correlacionadas com as Demandas Hídricas Consuntivas – 

neste item são apresentadas as variáveis que, por hipótese, condicionarão o 

crescimento ou decrescimento das atividades produtivas. Para a projeção das 

demandas do abastecimento público, são utilizadas as taxas de crescimento 

populacional; para a indústria, a variação do VAB industrial; para a pecuária, a variação 

do montante de rebanhos; e para a irrigação, a variação das áreas irrigadas. 

4. Projeções de demanda e cargas poluidoras – neste item, sobre o quadro atual de 

demanda (ano base 2018), são aplicadas as taxas de crescimento obtidas no item 

anterior do prognóstico com vistas à obtenção dos valores de demanda consuntiva para 

os três cenários e para as cenas que foram definidas nos prazos de cada plano (2023, 

2028 e 2033 para os fluminenses e 2023, 2028, 2033 e 2038 para os mineiros). 

5. Balanços Hídricos quali-quantitativos para os cenários futuros – neste item são 

recalculados os balanços hídricos quali-quantitativos para as demandas projetadas no 

item anterior. 

6. Estratégias para compatibilização dos balanços hídricos quali-quantitativos – trata-se 

de avaliar alternativas para a compatibilização dos baçanços quali-quantitativos, a 

exemplo de formas de aumentar a disponibilidade hídrica ou de remoção de carga 

poluidora. Neste item de estratégias de compatibilização, exclusivamente para os 
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planos fluminenses, será abordado um item específico relativo ao cumprimento do 

conteúdo mínimo dos planos estaduais no Estado do Rio de Janeiro: 

• Análise de alternativas de tratamento de efluentes para o atendimento dos 

objetivos de qualidade (metas estabelecidas pelo PERHI, tendo também em 

vista outra exigência de conteúdo mínimo). 

Será realizada a avaliação geral e de estado da arte relativo as possibilidades de tratamento 

de efluentes. Não haverá condições de avançar na determinação de especificidades para o 

tratamento de esgotos, por exemplo. Estes detalhamentos deverão ser abordados no 

Programa de Efetivação do Enquadramento. 

 

Além disso, serão abordados para todos os Planos das Bacias Afluentes (mineiros e 

fluminenses), aspectos voltados a: 

• Vazões ecológicas. 

Neste caso será realizada uma abordagem conceitual de casos históricos da aplicação do 

conceito de vazões ecológicas. 

Destaca-se mais uma vez que a conceituação dos cenários prognósticos foi 

desenvolvida para todas as bacias afluentes, no âmbito do PIRH-PS. Durante a sua 

elaboração foi possível perceber situações locais específicas que determinaram (por 

hipótese), especialmente as condições futuras dos setores produtivos (agropecuária 

e indústria). Neste sentido, os cenários prospectivos foram estudados, assim como 

foram definidos cenários tendencial e alternativos para todas as bacias afluentes. 

Foram projetadas as taxas de crescimento ou decrescimento das demandas e os 

balanços hídricos futuros e também foram recalculados (a exceção da cena de 2038 

a ser realizada para os afluentes mineiros). Além disso, foram avaliadas alternativas 

de compatibilização das demandas. Os itens a serem adicionalmente desenvolvidos, 

na Fase II, conforme mencionado acima, se referem à avaliação de alternativas de 
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tratamento de efluentes com vistas ao atendimento de metas de qualidade e 

discussões acerca da vazão ecológica. 

Ao final da apresentação do Diagnóstico e Prognóstico será apresentada a Síntese 

Conclusiva para cada bacia afluente, na qual serão abordados os principais 

resultados, bem como encaminhados assuntos para as etapas seguintes. 

4.2.1.2 Seminários Regionais de Diagnóstico e Prognóstico 

 Serão realizados 06 (seis) seminários regionais para 

apresentação e discussão dos temas associados ao diagnóstico e prognóstico. 

A previsão é de que os seminários sejam realizados na sede de cada CBH Afluente, 

devendo haver compatibilização de agendas para que os eventos possam ser 

realizados em datas próximas, otimizando o cronograma e os recursos destinados aos 

eventos. 

Os eventos serão organizados pela PROFILL, no que se refere à infraestrutura e 

suporte nutricional. Também deverão ser instrumentalizados de modo que as 

informações possam ser repassadas e sejam colhidas contribuições. 

4.2.1.3 Apresentação do diagnóstico e prognóstico consolidados 

Esta atividade consiste na reunião das contribuições recebidas e consolidação do 

Relatório Final de Diagnóstico e Prognóstico (PF-02). 

O tratamento das contribuições recebidas deverá levar em consideração a 

disponibilidade de informações para o atendimento. As circunstâncias do que for 

sugerido determinará que as sugestões sejam: (i) encaminhadas ainda na 

consolidação do diagnóstico e prognóstico ou; (ii) abordadas no programa de ações 
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ou, ainda, (iii) que sua abordagem seja realizada em estudos futuros na respectiva 

bacia afluente. 

O relatório de diagnóstico e prognóstico (PF-02) será apresentado separadamente 

para cada bacia afluente, consistindo em seis volumes. 

4.2.2 Ações e Prioridades Integradas (PF-03) 

As seguintes atividades deverão ocorrer com vistas à elaboração deste relatório de 

ações integradas: 

 
Análise dos Programas de Aplicação Plurianual (PAPs) dos CBHs afluentes e do 

Programa de Ações do PIRH-PS; 

 
Análise dos desafios e prioridades dos CBHs afluentes, bem como a análise destas 

prioridades frente aos PAPs que estão em vigor e frente aos Programa de Ações do 

PIRH-PS; 

 
Determinação das ações passíveis de integração; 

 
Realização dos Seminários Regionais de Ações e Prioridades Integradas, junto aos 

CBHs Afluentes; 

 Apresentação do Relatório de Ações e Prioridades Integradas (PF-03 ). 

 

4.2.2.1 Análise dos PAPs, do Programa de Ações do PIRH-PS, dos desafios e 

prioridades dos CBHs e definição das ações passíveis de integração 

O relatório de Ações e Prioridades Integradas foi criado com o objetivo de materializar 

as diretrizes discutidas entre Diretorias dos CBHs, Órgãos Gestores e AGEVAP, 

relativas à integração de ações entre o CEIVAP e os CBHs Afluentes. Conforme já 
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mencionado, frente ao conceito que foi definido para a presente Fase II, a busca da 

integração de ações pode ser considerada como uma questão central. 

Desta forma, as atividades estão vinculadas a reunir as informações de diagnóstico, 

desafios e prioridades já identificadas e analisá-las do ponto de vista das ações que 

já estão em realização por parte dos CBHs Afluentes e que estão programadas pelo 

CEIVAP no Programa de Ações, resultados da Fase I do PIRH-PS. 

Estas informações serão reunidas em matriz(es) de forma que as ações comuns 

possam ser identificadas, bem como relacionadas aos desafios e prioridades dos 

CBHs. Os seminários regionais serão um importante subsídio para a definição das 

ações integradas. 

Observadas as condições que serão apresentadas no item 4.2.3, estas atividades, de 

definição de ações e prioridades integradas, serão definidoras do programa de ações 

do PBH de cada bacia afluente. 

4.2.2.2 Seminários regionais de Ações e Prioridades Integradas 

 Serão realizados 06 (seis) seminários regionais para 

apresentação e discussão dos temas associados a definição de ações e prioridades 

integradas. Destaca-se que, tendo em vista a relação existente entre os temas dos 

dois produtos (PF-03 - Ações e Prioridades Integradas e PF-04 – Plano de Ações), 

estes seminários servirão, também, como base para discussões iniciais do programa 

de ações. 

A previsão é de que os seminários sejam realizados na sede de cada CBH Afluente, 

devendo haver compatibilização de agendas para que os eventos possam ser 

realizados em datas próximas, otimizando o cronograma e os recursos destinados aos 

eventos. 
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Os eventos serão organizados pela PROFILL, no que a infraestrutura e suporte 

nutricional. Também deverão ser instrumentalizados de modo que as informações 

possam ser repassadas e sejam colhidas contribuições. 

4.2.2.3 Apresentação do Relatório de Ações e Prioridades Integradas 

Esta atividade consiste na reunião das contribuições recebidas e consolidação do 

Relatório Final de Ações e Prioridades Integradas (PF-03). 

O tratamento das contribuições recebidas deverá levar em consideração a 

disponibilidade de informações para o atendimento. Assim como no âmbito do PF-02, 

as circunstâncias do que for sugerido exigirá que determinada questão seja: (i) 

encaminhada ainda na consolidação relatório de ações e prioridades integradas ou; 

(ii) seja abordada no programa de ações ou ainda, (iii) seja determinada a sua 

abordagem em estudos futuros na respectiva bacia afluente. 

O relatório de ações e prioridades integradas (PF-03) será apresentado 

separadamente para cada bacia afluente, consistindo em seis volumes. 

4.2.3 Plano de Ações (PF-04) 

As seguintes atividades deverão ocorrer com vistas à elaboração deste relatório de 

Plano de Ações: 

 
Apropriação e observação dos resultados das discussões de ações e prioridades 

integradas, estruturação e proposição do programa de ações e assuntos associados; 

 
Proposição de diretrizes aos instrumentos de gestão; 

 
Proposição de áreas potencialmente sujeitas à restrição de uso; 

 Apresentação do Relatório de Plano de Ações (PF-04 ). 
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4.2.3.1 Apropriação e observação dos resultados das discussões de ações e 

prioridades integradas, estruturação e proposição do programa de ações e 

assuntos associados 

Esta atividade compreende a proposição de um programa de ações, tendo como 

premissa a integração de ações com vistas à potencialização dos resultados, a partir 

da observação dos desafios identificados e prioridades definidas pelos CBHs, bem 

como as ações em andamento nos CBHs (PAP) e previstas para o CEIVAP (Programa 

de Ações PIRH-PS). Compõem a atividade de definição do programa de ações: 

1. Definição de ações e intervenções; 

2. Revisão de metas; 

3. Definição das fontes de financiamento das ações (orçamento do CBH e orçamento 

geral); 

4. Indicação de diretrizes para a articulação institucional necessária para a execução do 

plano e articulação de interesses internos e externos da bacia afluente; 

5. Recomendações operacionais quanto à execução do plano. 

 

Importante reforçar que, conforme tratado no item 3.2, de diretrizes do presente plano 

de trabalho, a proposta é que os programas de ações dos Planos das Bacias Afluentes 

sigam a macroestrutura contida no PIRH-PS. Desta forma, sendo estruturado em 

Agendas, Subagendas, Programas e Ações, ficando mantidas as mesmas Agendas e 

Subagendas do PIRH-PS. A Figura 4.2 ilustra a estrutura de Agendas e Subagendas 

que foi configurada no âmbito PIRH-PS. 
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Figura 4.2 – Estrutura do Programa de Ações do PIRH-PS a ser levada para os programas 
de ações das bacias afluentes 

 
Ainda neste item de programa de ações, deverá ser observado um item para atender 

ao conteúdo mínimo dos PBHs (fluminenses), qual seja: 

• Planos de Manejo de Usos Múltiplos de Lagoa ou Laguna: pelo que se tem 

de indicações iniciais, será aplicável ao Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Dessa forma, serão identificadas as lagoas ou lagunas que possivelmente 

deverão ser objeto de plano de manejo e indicadas diretrizes gerais para a sua 

futura elaboração. O programa de ações do respectivo Plano receberá ação 

específica encaminhando a elaboração de seu Plano de Manejo. 

4.2.3.2 Proposição de diretrizes aos instrumentos de gestão 

No caso da proposição de diretrizes para os instrumentos de gestão, deverão ser 

resgatadas as informações e proposições feitas no âmbito do PIRH-PS (Relatório 

Parcial 04-2) e haverá uma avaliação acerca da propriedade de aplicação para cada 

bacia afluente. 

No caso dos Planos Diretores de Recursos Hídricos mineiros, deverão ser 

considerados dois itens relativos ao conteúdo mínimo dos PDRHs: 
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• Prioridades para a Outorga / Usos preponderantes e prioritários para a 

outorga: trata-se de definir as prioridades para a outorga de direito de uso da 

água, além daquelas definidas pela legislação (abastecimento humano e 

dessedentação animal). A abordagem deste assunto deverá contemplar uma 

breve revisão acerca das implicações da definição de usos prioritários, bem 

como a apresentação de casos em que houve essa definição no âmbito 

nacional. Além disso, será buscada a indicação inicial de prioridades por parte 

dos comitês, que dependerá da decisão de cada comitê quanto a abordagem 

do assunto; 

• Usos preponderantes para o Enquadramento dos corpos d’água em 

classes: trata-se de abordar, no âmbito do processo de Enquadramento, os 

usos preponderantes, definidores de qualidade da água. Neste aspecto, serão 

resgatadas as informações da Matriz de Enquadramento elaborada no âmbito 

do PIRH-PS e indicados os usos preponderantes ou prioritários para o 

Enquadramento. 

4.2.3.3 Proposição de áreas potencialmente sujeitas à restrição de uso 

A proposição de áreas sujeitas à restrição de uso foi realizada no âmbito do PIRH-PS 

e em todas as bacias afluentes foram destacadas áreas na quais ficou sugerida a 

gestão especial, do ponto de vista dos recursos hídricos, o que potencialmente pode 

determinar restrição e usos. 

A Figura 4.3 apresenta o mapa de áreas potencialmente sujeitas à restrição de uso 

apresentadas no âmbito do PIRH-PS. As respectivas áreas, associadas ao limite de 

atuação de cada bacia afluente serão revisadas durante a Fase II. 
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Figura 4.3 – Áreas potencialmente sujeitas a restrição de uso do PIRH-PS a serem 

avaliadas nos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes 

 

4.2.3.4 Apresentação do Relatório de Plano de Ações 

Esta atividade consiste na reunião das contribuições recebidas e consolidação do 

Relatório Final de Plano de Ações (PF-04). 

O tratamento das contribuições recebidas deverá levar em consideração a 

disponibilidade de informações para o atendimento. Assim como nas etapas 

anteriores, as circunstâncias do que for sugerido determinará que as questões sejam: 

(i) encaminhadas ainda na consolidação relatório de plano de ações ou; (ii) 

determinada a sua abordagem em estudos futuros na respectiva bacia afluente. 

Especificamente para o Programa de Ações, parte integrante do presente relatório, as 

agendas, subagendas, programas e ações serão apresentados em fichas descritivas, 

não cabendo detalhamentos adicionais no corpo do relatório. As fichas descritivas 

conterão as seguintes informações: 
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1. Agenda; 

2. Subagenda; 

3. Programa; 

4. Ação; 

5. Meta; 

6. Indicador de acompanhamento e Métrica do Indicador de Acompanhamento; 

7. Orçamento da ação e Origem do recurso (CBH ou terceiros); 

8. Cronograma e Valor esperado do indicador de acompanhamento no cronograma. 

 

O relatório do Plano de Ações (PF-04) será apresentado separadamente para cada 

bacia afluente, consistindo em seis volumes (um para cada bacia afluente). 

4.2.4 Consolidação dos PBHs/PDRHs (PF-05 e PF-06) 

As seguintes atividades deverão ocorrer com vistas à elaboração deste relatório de 

Consolidação dos Planos das Bacias Afluentes: 

 
Reunião de todos os resultados das atividades anteriores da Fase II na primeira 

versão dos Relatórios Consolidados dos Planos das Bacias Afluentes e preparação 

dos Relatórios Executivos; 

 
Realização dos Seminários Regionais para consolidação dos Planos das Bacias 

Afluentes, junto aos CBHs; 

 
Apresentação dos Relatórios Consolidados dos Planos das Bacias Afluentes e 

Relatórios Executivos (PF-05  e PF-06 ). 
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4.2.4.1 Preparação da primeira versão do Relatório Consolidado dos Planos de 

Bacias e Relatórios Executivos 

Consiste na reunião de todas as informações e resultados das etapas anteriores dos 

Planos das Bacias Afluentes, de modo a configurar dois produtos que se distinguem 

na forma e conteúdo e expressam o produto final da Fase II. Esta primeira versão, por 

sua vez, distingue-se da versão final porque será levada aos seminários regionais 

finais para apresentação e validação, para posteriormente apresentar a versão final 

dos produtos. 

O sumário dos Relatórios Consolidados dos Planos das Bacias Afluentes deverá 

conter as principais etapas constituintes de um plano de recursos hídricos: 

Caracterização Geral, Diagnóstico, Prognóstico e Programa de Ações, devendo 

cumprir o conteúdo mínimo exigido pelas legislações estaduais: 

1. Para os PBHs fluminenses: Lei Estadual 3.234/1999, artigos 13º e 14; 

2. Para os PDRHs mineiros: DN-CERH 54/2017, Lei 13.199/99 e Decreto 41.758/2001. 

4.2.4.2 Seminários Regionais para consolidação dos Planos das Bacias 

Hidrográficas, junto aos CBHs Afluentes 

 Serão realizados 06 (seis) seminários regionais para 

apresentação e discussão final dos Planos das Bacia Hidrográficas Afluentes. O 

objeto de discussão destes seminários será, portanto, o PF-05 emitido em versão 

inicial. A aprovação dos mesmos será realizada em Plenária. Após esta aprovação, 

será emitida a versão final do relatório PF-05, a qual será considerada como o plano 

da respectiva bacia afluente. Após os eventos, de posse da versão final do PF-05, 

serão elaborados os respectivos Relatórios Executivos (PF-06). 
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A previsão é de que os seminários sejam realizados na sede de cada CBH Afluente, 

devendo haver compatibilização de agendas para que os eventos possam ser 

realizados em datas próximas, otimizando o cronograma e os recursos destinados aos 

eventos. Os eventos serão organizados pela PROFILL, quanto à infraestrutura e 

suporte nutricional. Também deverão ser instrumentalizados de modo que as 

informações possam ser repassadas e sejam colhidas contribuições. 

4.2.4.3 Apresentação do Relatório Consolidado dos Planos das Bacias Afluentes e 

Relatórios Executivos (PF-05 e PF-06) 

Conforme mencionado acima, a última atividade da Fase II do contrato consiste na 

emissão das versões finais do Relatório Consolidado dos Planos das Bacias Afluentes 

(PF-05) e seu respectivos Relatórios Executivos (PF-06). O tratamento das 

contribuições recebidas deverá ser realizado com vistas à apresentação final destes 

produtos. Questões que fujam ao escopo ou à condição de atendimento na Fase II, 

deverão ser abordadas em estudos futuros. Os Relatórios Consolidados dos Planos 

das Bacias Afluentes e os Relatórios Executivos serão apresentados separadamente 

para cada bacia afluente, consistindo em doze volumes no total. 

4.3 Terceira Etapa: Manuais Operativos para as bacias afluentes 

Os Manuais Operativos para os Planos das Bacias Afluentes serão elaborados em 

conjunto com o MOP do PIRH-PS, no âmbito da Fase III do contrato firmado entre a 

PROFILL e AGEVAP. Esta Fase III contará com o acompanhamento do GT-Ampliado, 

bem como com a presença de representante de cada CBH Afluente. 

4.4 Eventos de Participação 

Visando o atendimento do TR, bem como da expectativa dos atores intervenientes, 

durante a execução da Fase II serão realizadas as seguintes reuniões: 



 
PLANO DE TRABALHO  

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - PIRH-PS E 

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 
AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
AGVP_PARAIBA_PRH-

PF01-PT_R02 

 

Elaborado por: N° da revisão 

02 

Revisado por: Aprovado por: Plano de Trabalho 

AGVP_PARAIBA_PRH-PF01-PT_R02 

45/56 

 

4.4.1 Seminário com todos os CBHs Afluentes para alinhamento de conceitos e 

expectativas 

Trata-se do seminário já realizado nas datas de 12/11/2019 e 13/11/2019, em 

Resende/RJ. O Seminário cumpriu os objetivos de alinhamentos iniciais, bem como 

subsidiou a elaboração do presente Plano de Trabalho para a Fase II. 

4.4.2 Reuniões de acompanhamento com o GT-Ampliado 

A previsão é de realização de reuniões com o GT-Ampliado nos meses de março, 

abril, maio e julho, que terão como objetivo principal o seguinte: 

1. Março e abril: obtenção de subsídios para o PF03 - Ações integradas; 

2. Maio: contribuições com relação à versão inicial do PF03 e alinhamento do PF04 para 

realização do 2º seminário previsto para junho; 

3. Julho: obtenção de subsídios para o consolidação dos planos (PF05 - PBHs e PDRH's), 

visando a realização do 3º seminário previsto em agosto. 

As reuniões do GT-Ampliado serão realizadas na sede da AGEVAP, em Resende/RJ, 

devendo os integrantes do GT se deslocar ou participar por videoconferência. 

Destaca-se que as reuniões do GT-Ampliado não serão utilizadas para a 

apresentação de resultados específicos dos produtos entregues. Considerando que 

se tratam de produtos com mesma estrutura, mas com conteúdo específico para a 

bacia afluente (cada produto terá 6 relatórios um para cada bacia afluente), não seria 

producente, tampouco motivaria a atenção de todo o grupo, tratar aspectos de detalhe 

relacionados unicamente a uma bacia afluente ou outra. Sendo assim, as reuniões do 

GT-Ampliado deverão servir para: 

1. a apresentação da estrutura dos documentos; 

2. o esclarecimento de dúvidas gerais (a exemplo da origem de informações constantes 

nos relatórios); 
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3. a combinação de procedimentos ou agendas (como exemplo citam-se os seminários) 

junto aos CBHs; 

4. para que sejam destacados aspectos importantes dos relatórios que devam ser de 

especial atenção do representante e de seu respectivo CBH (instruções de leitura); e 

5. o acompanhamento do andamento dos trabalhos da Fase II. 

4.4.3 Seminários regionais 

Conforme especificado nos itens 4.2.1.2, 4.2.2.2 e 4.2.4.2 serão realizadas 3 rodadas 

de seminários regionais com vistas a reforçar o processo participativo de construção 

dos Planos das Bacias Afluentes. A Figura 2.1 apresenta a organização destes 

seminários. 

 

Figura 4.4 – Seminários regionais: número de rodadas, temas e produtos associados 
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5 PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

As atividades da Fase II deverão originar os seguintes produtos: 

1. Relatórios de Andamento (RA); e  

2. Produtos Finais. 

Os Relatórios de Andamento (RA) serão elaborados mensalmente, a iniciar no 

segundo mês do contrato, perfazendo o total de 10 (dez) relatórios, com informações 

sobre as atividades realizadas no mês reportado, as reuniões com o Grupo Técnico 

(GT-Plano Ampliado), as previstas para o mês seguinte, as pendências verificadas e 

os documentos emitidos. Deverão consistir em relatórios objetivos e sintéticos, 

atendo-se ao reporte do andamento, sem discussão de resultados. 

Os Produtos Finais representam a consolidação e finalização das etapas de 

elaboração dos Planos das Bacias Afluentes. O Quadro 5.1 apresenta os produtos a 

serem entregues no âmbito da Fase II, suas respectivas datas de entrega, bem como 

o valor previsto de cada um e seu percentual em relação ao valor total dos serviços a 

serem desenvolvidos. 

Quadro 5.1 – Produtos a serem entregues na Fase II 

Nº Nome 
Data de 
entrega1 

Valor (R$) 
% da Fase 

II 

PF-01 Plano de Trabalho (1 volume único) 13/12/2019 10.525,32 2 

PF-02 
Diagnóstico e Prognóstico de Recursos 
Hídricos (6 volumes) 

31/01/2020 151.132,93 31 

- 
Complementação prazo PDRHs mineiros para 
20 anos2 31/01/2020 38.782,14 8 

PF-03 Ações e Prioridades Integradas (6 volumes) 30/04/2020 89.060,46 18 

PF-04 Planos de Ação (6 volumes) 30/06/2020 93.918,36 18 

PF-05 
Consolidação dos Planos de Recursos Hídricos 
das Bacias Afluentes (6 volumes) 

30/07/2020 79.614,66 16 

PF06 Relatório Executivo (6 volumes) 30/08/2020 28.337,46 6 

RA Relatórios de Andamento (10 relatórios) Mensal 7.286,76 1 

1 Datas para as entregas das versões iniciais.  
2 A ser faturado em conjunto com o PF-02, relativo aos Planos dos Afluentes Mineiros. 
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Tendo em vista que cada produto é composto por um conjunto de seis relatórios que 

serão entregues separadamente por bacia afluente, destaca-se que os mesmos 

poderão ser medidos conforme forem sendo aprovados pelos seus respectivos 

comitês. 
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6 ROTINA DE APRESENTAÇÃO, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS 

PRODUTOS 

De modo a cumprir o cronograma do projeto, bem como garantir os resultados 

esperados, será importante estabelecer um fluxo de tramitação dos produtos da 

Fase II nas instâncias consultivas, deliberativas e de aprovação, conforme sugerido 

na Figura 6.1. 

PRIMEIRA 

Entrega Profill 

 

Reunião GT-

Plano 

Ampliado ou 

Seminário de 

Discussão 

 

Análise GT-Plano 

Ampliado emissão 

de parecer 

 Correções, 

Refinamentos 

e emissão 

final 

       

• Conforme 

Cronograma 

 

• 10 dias 

 

• 5 dias para os 

demais produtos 

 

• 10 dias 

• Emissão Versão Final 

• Relatório de atendimento 

Figura 6.1 – Tramitação para aprovação dos produtos previstos na Fase II 

 

Um aspecto importante a ser destacado a respeito da apreciação dos produtos da 

Fase II é que a presença do GT-Plano Ampliado se faz necessária como uma medida 

concreta de integração das atividades de construção dos planos afluentes e, como tal, 

deve ser valorizada. 

Por outro lado, é possível que, quando da elaboração e apresentação dos pareceres, 

o representante de cada respectivo CBH se pronuncie especificamente sobre os 

temas associados à sua bacia afluente. Além disso, também é possível que os 

integrantes não associados diretamente a algum CBH Afluente se atenham, por 

exemplo, às questões gerais e transversais a questão regional. Se esta configuração 

de atuação do GT-Plano Ampliado se configurar, não vislumbra-se prejuízo ao 

processo de apreciação dos produtos, tendo em vista que a coordenação do GT 

poderá, então, reunir os pareceres dos respectivos representantes de CBHS (mais 

associados à “geografia da participação”) e os pareceres dos demais representantes 
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(mais associados às chamadas questões transversais do que à questões regionais). 

Essa possibilidade iria ao encontro do que foi discutido no item 4.4.2, relativo ao 

formato das reuniões do GT-Plano Ampliado. 

Outra questão importante se refere aos resultados das consultas a serem realizadas 

no âmbito dos Seminários Regionais: a presença dos seminários regionais inclui uma 

importante instância de participação em que as plenárias dos CBHs Afluentes terão 

condições de contribuir diretamente na construção do respectivo Plano. Trata-se, 

portanto, de mais uma forma de participação dos CBHs, que já estarão representados 

no GT-Plano Ampliado. Os resultados das consultas realizadas nos Seminários 

Regionais serão processados e incorporados conforme descrito nos itens 

(4.2.1.2, 4.2.2.2 e 4.2.4.2), paralelamente às contribuições do representante do 

CBH via GT-Plano Ampliado. Caberá ao respectivo representante do CBH construir 

seu parecer apoiado em resultados dos seminários ou, ainda, acrescentando assuntos 

complementares, nunca concorrentes com aqueles surgidos no seminário regional. 

Sendo assim, conforme observado na Figura 6.1, a rotina de apreciação dos produtos 

quando houver seminários ou reuniões do GT-Plano Ampliado é similar: após os 

eventos (reunião ou seminário), aguarda-se um parecer sobre o produto em até 10 

dias. Reuniões do GT-Plano Ampliado, não diretamente associadas a apreciação de 

produtos, servirão para o recolhimento de contribuições diversas. 
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7 CRONOGRAMA GERAL 

O cronograma físico dos trabalhos é apresentado no Quadro 7.1 indicando a relação 

das Etapas e Produtos que integram o Plano de Trabalho proposto, dentro do prazo 

global de 11 meses (ou 330 dias corridos), tendo como marco final dos trabalhos 

30/08/2020. 
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Quadro 7.1 – Cronograma Físico de Trabalho da Fase II. 

Produto/Atividade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2019 2020 

A
g
o
. 

S
e
t.

 

O
u
t.
 

N
o
v
. 

D
e
z
. 

J
a
n
. 

F
e
v
. 

M
a
r.

 

A
b
r.

 

M
a
i.
 

J
u
n
. 

J
u
l.
 

A
g
o
. 

S
e
t.

 

O
u
t.
 

N
o
v
. 

D
e
z
. 

PF01 – Plano Trabalho_R00                  

Seminário alinhamento CBHs                  

Revisão e Aprovação PF01                  

PF02 – Diagnóstico e Prognóstico_R00                  

1ª Rodada Seminários (x6)                  

Revisão e Aprovação PF02                  

PF03 – Ações Prioridades Integradas_R00                  

Revisão e Aprovação PF03                  

PF04 – Plano Ações Integrado_R00                  

2ª Rodada de Seminários (x6)                  

Revisão e Aprovação PF04                  

PF05 – Consolidação Planos Afluentes – PBH/PDRH_R00                  

3ª Rodada de Seminários (x6)                  

Revisão e Aprovação PF05                  

                  

Reunião GT-Plano- AMPLIADO para a Fase 2 

       
1 1 1  1  

    
R00 – Versão inicial do Produto (considera o prazo de elaboração e apresentação) 
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8 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica a ser alocada na realização dos trabalhos é a mesma associada à 

Fase I e apresentada no processo licitatório, acrescida da figura de coordenação 

geral, a saber: 

Coordenador Geral – Msc. Carlos Ronei Bortoli 

Coordenador Técnico - Msc. Sidnei Agra 

Engenheiro Junior - Patrícia Cardoso 

Engenheira Ambiental – Bruna Paiva 

Engenheira Ambiental – Meiri Satomi 

Especialista em Hidrologia - Dr. Antônio Lanna 

Especialista em Saneamento Ambiental - Dr. Rafael Souza 

Especialista em Cenários Econômicos - Dr. Eduardo Audibert 

Especialista em Geoprocessamento - Dr. Eliseu Weber 

Especialista em Uso e Conservação de Solos - Msc. Alexandre Carvalho 

Especialista em Irrigação e Drenagem – Espec. Ramiro Lutz 

Especialista em Análise e Elaboração de Normativas Legais - Msc. Marilia Longo 

Especialista na Preparação de Programas Públicos ou Privados - Msc. Carlos Bortoli 

Especialista em Instrumentos de Controle – Espec. Henrique Bender Kotzian 

Especialista em Articulação Institucional e Negociação - Nilson Lopes 

Especialista em Arranjo Institucional - Msc. Otavio Pereira 

Especialista em Recursos Hídricos/Usos Múltiplos - Dr. Geraldo Silveira 

Especialista em Elaboração de Planos - Msc. Mauro Jungblut  

Especialista em Comunicação - Msc. Karina Agra 

Auxiliar Administrativo - Vinicius Bogo 

Técnico em Geoprocessamento – Geógrafo André Araújo 

 

Assim como foi na Fase I, a equipe técnica, em particular os especialistas, será 

mobilizada na medida que os assuntos a serem tratados demandarem. 
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