

ITEM	DADOS GERAIS								VALORES				
	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA									R\$	%
1	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2. Ampliação da Base de Dados	1.2.1. Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Cartografia Socioambiental e Mapeamento das Áreas de Risco e Inundações do Norte Fluminense	Campos dos Goytacazes	11/09/2014	10/10/2014	Suspensão	AGEVAP	32.886,00	0,00	0,00	0,00
2	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2. Ampliação da Base de Dados	1.2.1. Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Sala de Monitoramento	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016	17/03/2017	Em andamento	AGEVAP	133.023,75	133.023,75	425,50	0,32
3	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2. Ampliação da Base de Dados	1.2.1. Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	24/01/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	17.808,39	0,00	0,00	0,00
4	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2. Ampliação da Base de Dados	1.2.2. Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biológico na Bacia do Rio Paraíba do Sul	Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biológico na Bacia do Rio Paraíba do Sul	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016 24/01/2017	07/06/2017 Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	96.099,80	0,00	0,00	0,00
5	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Assessoria de Comunicação	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	09/04/2013	25/04/2013	Cancelado	AGEVAP	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Apoio ao Projeto de Educação Ambiental: "Da Nascente à Foz: O que eu tenho a ver com isso?"	São Fidélis	09/04/2013	25/04/2013	Concluído	AGEVAP	30.000,00	17.684,00	17.684,00	100,00
7	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016 24/01/2017	Não recebido Não recebido	Concluído	AGEVAP	137.649,10	0,00	0,00	0,00
8	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3. Programa de Mobilização Participativa	Sistema de Informações - Contrapartida - Convênio ANA	N/A	-	-	Concluído	INEA	107.095,44			
9	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Plano de Saneamento do Município de Bom Jesus de Itabapoana	Bom Jesus de Itabapoana	-	-	Concluído	INEA	170.000,00			
10	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Saneamento do Alto do Rio Preto	N/A	-	-	Concluído	INEA	25.737,28			
11	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo Ambiental e de Concepção, Projetos Básicos e Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário	Aperibé	30/03/2016	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	257.497,28	0,00	0,00	0,00
12	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Contratação de Empresa para Construção de ETE	São José de Ubá	30/03/2016	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	450.000,00	0,00	0,00	0,00
13	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016 24/01/2017	Não recebido Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	413.017,69	0,00	0,00	0,00
14	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.2. Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016 24/01/2017	07/06/2017 23/08/2017	Não iniciado	AGEVAP	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações	Recuperação do Dique Viana	N/A	-	-	Concluído	INEA	428.681,27			
16	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações	Recuperação Est. Hidráulicas	N/A	-	-	Concluído	INEA	98.997,84			
17	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações	Intervenções para Controle de Inundações	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016 24/01/2017	Não recebido Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	94.099,80	0,00	0,00	0,00
18	3. Proteção e aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1. Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	30/03/2016 24/01/2017	Não recebido Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	223.202,48	0,00	0,00	0,00
19	3. Proteção e aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2. Recuperação e Proteção de de Áreas de Preservação Permanente	Olhos d'Água	Carapebus	10/08/2015	22/09/2015	Em andamento	AGEVAP	200.000,00	199.983,33	39.781,61	19,89
20	3. Proteção e aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.8. Estudo e Projeto para Recuperação, Transporte e Disposição Final de Macrófitas	Proliferação de Gigogas	N/A	-	-	Concluído	INEA	362.621,35			
21	Atendimento a Resolução CBH-BPSI	Atendimento a Resolução CBH-BPSI	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do diretório	Ações do Diretório	N/A	19/10/2011 15/05/2015 14/01/2016 24/01/2017	16/11/2011 11/06/2015 25/07/2016 Não recebido	Em andamento	AGEVAP	352.657,46	352.657,46	187.808,43	53,26
TOTAL										3.663.074,93	703.348,54	245.699,54	6,71