

2025

RELATÓRIO PARCIAL DE PROGRESSO

CG INEA 069/2022



PAP					PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado					Descrição dos Projetos				Observações		
Item	CBI	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades de Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado no presente exercício	A desdobrar	Status	% Projeto (Físico)	Empresa	Nº Contrato	Diferença / Retenção / Rejeição	Vigência original (meses)	Vigência efetuada (meses)	Data de Início	Data de Término	Município	Localização Geográfica		População beneficiada	Descrição das atividades
1	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Locação pontual de veículo 2023-2025	64.777,38	11.012,66	8.538,78	45.224,94	Em andamento	N/A	Localiza Rent a Car	053/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	12	12	28/08/2023		N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	
2	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Passagens aéreas 2023-2025	47.300,51	23.992,53	5.906,63	18.000,99	Em andamento	N/A	Blizzor Viagens e Turismo	065/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	12	14	21/11/2023		N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	
3	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Serviços de Alimentação 2024-2025	18.000,00	11.760,00	6.250,00	-	Concluído	N/A	Tiago Rulin	4.102.105.1.01.018.0.0.2024	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	14	-	07/09/2024	07/07/2025	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	
4	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Serviços de Alimentação 2026-2027	-	-	-	-	Em elaboração				RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024					N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	
5	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Serviços de Alimentação X Simposio Água Boa	31.266,67	-	-	31.266,67	Em contratação	N/A			RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024					N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para X Simposio Água Boa	
	6	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	XXV ENCOB Apoio ao stand do PCBIB	3.108,95	-	-	3.108,95	Em contratação	N/A			RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024					N/A	N/A	N/A	Contratação de stand para participação no XXV ENCOB
7	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	XXV ENCOB Brindes	3.011,62	-	-	3.011,62	Em andamento	0,0%	Elbar Serviços de Comunicação e Marketing	003/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	21/08/2025		N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXV ENCOB	
8	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	XXV ENCOB Brindes	1.800,00	-	-	1.800,00	Em andamento	62,5%	Gráfica Iguazu	4.102.105.1.01.018.0.25.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	13		08/04/2025		N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXV ENCOB	
9	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custeio administrativo do Comitê (ajuda de custo, diárias e reembolsos)	801.029,54	-	35.051,89	66.007,65	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	N/A	N/A	01/01/2025		N/A	N/A	N/A	Custeio de participação dos membros do Comitê em reuniões e eventos	Valores referentes ao ano de 2025.
10	MPS	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações do RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PCBIB	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA - AGUA)	SIGA Águas Médio Paraíba do Sul 2024-2026	32.530,00	11.078,50	9.964,93	11.505,57	Em andamento	78,3%	KPS Sistema e Projetos	4.000.010.1.01.034.0.0.2024	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24		05/06/2024		RH-III	RH-III	RH-III	Prestação de serviços de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, consultoria, hospedagem, hospedagem e avaliação do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas	
11	MPS	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo Monitoramento	Assessoria Técnica Ações do Plano de Ação	108.778,51	17.897,05	23.399,17	67.481,93	Em andamento	96,8%	Tractech Engineering	068/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	30		13/12/2023		RH-III	RH-III	RH-III	Assessoria técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Ação de Gestão Integrada Médio Paraíba do Sul	
12	MPS	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Monitoramento Manutenção da sonda	20.512,99	-	-	20.512,99	Em andamento	0,0%	Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio	034/2025	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	6		21/07/2025		RH-III	RH-III	RH-III	Manutenção da sonda multiparamétrica	
13	MPS	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Monitoramento Locação pontual de veículo 2023-2025	5.734,50	2.110,66	-	3.623,44	Em andamento	N/A	Localiza Rent a Car	053/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	12	12	28/08/2023		RH-III	RH-III	RH-III	Locação de veículo para realização das atividades de monitoramento do Comitê	
14	MPS	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	SIGA Águas MPS Aquisição de chips com pacote de dados	2.924,28	-	-	2.924,28	Em contratação				RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024					RH-III	RH-III	RH-III	Aquisição de chips de telefonia móvel para instalação em Unidades de Monitoramento Remoto	
15	MPS	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Convênio Finep	150.000,00	150.000,00	-	-	Em andamento	100,0%	Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa	01.21.0233.00	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	36		01/08/2023		RH-III	RH-III	RH-III	Atividade de monitoramento e diagnóstico da bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	
16	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SES Rio das Flores (Comércio, Furti, Manual Duarte e Trilô Iltaz)	542.896,75	431.212,99	-	111.683,76	Em andamento	85,7%	Consultado Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	16	09/02/2023		Rio das Flores	Comércio, Furti, Manual Duarte e Trilô Iltaz	2.438 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgoto sanitário	
17	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	ACT Rio das Flores Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	N/A	PM Rio das Flores	002.041.002.2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	24	09/09/2022		Rio das Flores	Comércio, Furti, Manual Duarte e Trilô Iltaz	2.438 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgoto sanitário	
18	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SES Mendes (Jardimcabeiras e Cino Lagos)	185.955,35	151.739,57	6.136,53	28.079,25	Em andamento	85,7%	Consultado Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	16	09/02/2023		Mendes	Jardimcabeiras e Cino Lagos	1.454 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgoto sanitário	
19	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	ACT Mendes Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	N/A	PM Mendes	002.039.002.2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	24	03/08/2022		Mendes	Jardimcabeiras e Cino Lagos	1.454 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgoto sanitário	
20	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SES Porto Real (Fritas Soares)	78.384,91	51.263,72	-	27.121,19	Em andamento	83,3%	Consultado Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	16	09/02/2023		Porto Real	Fritas Soares	11.266 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgoto sanitário	
21	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	ACT Porto Real Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	N/A	PM Porto Real	002.027.002.2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	18	02/05/2022		Porto Real	Fritas Soares	11.266 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgoto sanitário	
22	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SES Volta Redonda (Sede)	1.015.530,28	780.943,25	53.821,00	180.760,69	Em andamento	57,1%	Consultado Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	16	09/02/2023		Volta Redonda	Sede	214.895 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgoto sanitário	
23	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	ACT Volta Redonda Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	N/A	PM Volta Redonda	002.041.002.2022	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	12	11/08/2022		Volta Redonda	Sede	214.895 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgoto sanitário	
24	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	Programa Mananciais CEVAP SES Barra do Pirai (Iguabas)	134.096,44	106.079,39	-	28.056,85	Em andamento	85,7%	Consultado Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	16	09/02/2023		Barra do Pirai	Iguabas	387 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgoto sanitário	
25	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	ACT Barra do Pirai Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	N/A	PM Barra do Pirai	002.004.002.2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24	6	16/06/2023		Barra do Pirai	Iguabas	387 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgoto sanitário	
26	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SES Três Rios (Jaqueira e Manoel Pinheiro, Monte Castelo e Póides)	720.486,76	-	-	720.486,76	Não iniciado	0,0%	SETEC Hidroabrastoria Obras e Projetos	010/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	18	15	14/02/2023		Três Rios	Jaqueira e Manoel Pinheiro, Monte Castelo e Póides	18.055 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgoto sanitário	Em tramitação para supressão das localidades do município de Três Rios por inadimplência de pagamento dos recursos da cobrança.
27	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgoto sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SES Quatis Contrato de Transferência	685.320,63	685.320,63	-	-	Em andamento	11,1%	PM Quatis	010/2023	RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 128/2024	24		13/12/2023		Quatis	Sede, Falcão e Ribeirão de São Joaquim	9.842 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgoto sanitário	

		PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado							Descrição dos Projetos				Observações
Item	CBM	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades de Ação	Projeto	Valor Total	Desempenhado em percentual	Desempenhado em valores	A desdobrar	Status	% projeto final	Empresa	Nº Contrato	Diferença / Realizado	Valores original (emissão)	Valores atualizados (emissão)	Data de início	Data de Término	Município	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades	
28	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	Assessoria Técnica e Administrativa Projetos SES	782.617,21	393.471,17	108.857,77	280.294,27	Em andamento	56,0%	DHF Consultoria e Engenharia	036/2023	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	28	-	27/07/2023	-	RH-III	RH-III	RH-III	Assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário	-
29	MPS	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos do sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora	SAENAR	-	-	-	-	Não iniciado	-	-	-	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (RH-III)	-
30	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.2.1 Elaboração de estudos e projetos de conservação e recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos prioritários	4.2.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo Águas do Médio	Assessoria Técnica Ações do Plano de Bacia	89.874,03	8.757,64	25.079,37	56.046,02	Em andamento	96,8%	Tractebel Engineering	068/2023	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	30	-	13/12/2023	-	Barra Mansa, Barra do Prata, Piraí, Pinhal, Rio Claro e Volta Redonda	Barra Mansa, Barra do Prata, Piraí, Pinhal, Rio Claro e Volta Redonda	N/A	Assessoria técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	-
31	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo Águas do Médio	Assessoria Técnica Ações do Plano de Bacia	342.101,23	71.720,24	82.886,48	187.484,51	Em andamento	96,8%	Tractebel Engineering	068/2023	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	30	-	13/12/2023	-	Barra Mansa, Barra do Prata, Piraí, Pinhal, Rio Claro e Volta Redonda	Barra Mansa, Barra do Prata, Piraí, Pinhal, Rio Claro e Volta Redonda	N/A	Assessoria técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	-
32	MPS	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Elaborar, publicar e acompanhar Edital de Chamamento para restauração e recuperação florestal	Edital de Chamamento Projetos de Restauração Florestal	1.062.115,06	-	-	1.062.115,06	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Manifestação de interesse por parte dos municípios na execução de Projetos de Restauração Florestal	-
33	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.2 Produção do conhecimento científico através da pesquisa e extensão	5.1.2.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Apoiar instituições universitárias, para pesquisa e extensão	ACT/INEA Consolidação da base de cadastros de usuários e outorgas	97.030,96	89.236,05	7.774,91	-	Concluído	100,0%	Instituto Estadual do Ambiente (INEA)	01/2022	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	12	24	29/05/2022	29/05/2025	RH-III	RH-III	RH-III	Contratação de estagiários para auxiliar na consolidação da base de dados de cadastro de usuários e de outorgas no INEA	-
34	MPS	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.2 Elaboração de estudos técnicos	5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	Contratar e acompanhar atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	Atualização de 3ª Edição e elaboração do 2º Edição do Atlas da RH-III	182.705,26	-	-	182.705,26	Em contratação	-	-	-	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Atualização do Atlas de Microbacias da RH-III e elaboração de nova versão	-
35	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites 2022-2025	16.080,28	12.302,95	2.682,30	1.095,03	Em andamento	75,2%	Alpha Informática	044/2022	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	12	24	08/09/2022	-	N/A	N/A	N/A	Serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Comitê	-
36	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Acompanhar contrato com empresa para produção de fotos e vídeos do RH-III	Arquivo fotográfico	12.250,00	-	12.250,00	-	Concluído	100,0%	Padre Luis Mauci	4.102.08924.1.01.059-24.00.2024	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	4	-	12/12/2024	12/04/2025	RH-III	RH-III	N/A	Prestação de serviços de foto e filmagem de localidades da RH-III para formação de arquivo próprio para divulgação, elaboração de materiais gráficos, etc.	-
37	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2024-2025	2.430,24	-	1.417,64	1.012,60	Em andamento	48,1%	UI da Motta Marketing	054/2023	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	13	-	23/10/2024	-	N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
38	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2025-2026	-	-	-	-	Em elaboração	-	-	-	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
39	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão de materiais gráficos, produção de brindes e confecção de camisetas 2025	75.245,00	-	-	75.245,00	Em andamento	7,3%	Isaqueim Collier de Resende	4.102.20024.1.01.017-25.00.2025	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	13	-	07/04/2025	-	N/A	N/A	N/A	Proibição de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
40	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação, impressão de materiais gráficos e produção de brindes 2025	7.152,50	-	-	7.152,50	Em andamento	62,5%	Gráfica Iguazu	4.102.20024.1.01.018-25.00.2025	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	13	-	08/04/2025	-	N/A	N/A	N/A	Proibição de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
41	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Produção de brindes 2026	-	-	-	-	Não iniciado	-	-	-	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	Proibição de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
42	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação e impressão de materiais gráficos 2026	-	-	-	-	Não iniciado	-	-	-	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	Proibição de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
43	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Produção de vídeos institucionais 2026-2027	-	-	-	-	Não iniciado	-	-	-	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	Proibição de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
44	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de placa para o encontro dos três rios (Parabuna, Paraíba e Paraíba do Sul)	1.900,00	-	1.900,00	-	Concluído	N/A	Maurício Marino Tonati Machado	4.102.34424.1.01.006-25.00.2025	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	N/A	-	12/03/2025	04/04/2025	Três Rios	-22.309143021722866,-49.1377683558887	N/A	Aquisição de placa para o encontro dos três rios (Parabuna, Paraíba e Paraíba do Sul), na cidade de Três Rios/RJ.	-
45	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Edital de Chamamento Placa contra queimadas e de identificação de rios	-	-	-	-	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Manifestação de interesse para recebimento de placas de prevenção a queimadas e de identificação de rios para municípios	-
46	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de placas contra queimadas e de identificação de rios	-	-	-	-	Não iniciado	-	-	-	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Aquisição das placas de queimadas para os municípios que manifestaram interesse no Edital	Aguardando finalizar o andamento do Edital de Chamamento
47	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Edital de Chamamento ACTs - Placas	-	-	-	-	Em elaboração	N/A	-	-	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	-	-	-	-	RH-III	RH-III	RH-III	Celebração de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com os municípios que manifestaram interesse no recebimento de placas de queimadas	-
48	MPS	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Acompanhar - Assessoria Técnica - Módulo PEA	Assessoria Técnica Ações do Plano de Bacia	204.488,79	54.932,13	20.861,79	128.701,83	Em andamento	96,8%	Tractebel Engineering	068/2023	RESOLUÇÃO CBM-MPS Nº 128/2024	30	-	13/12/2023	-	RH-III	RH-III	RH-III	Assessoria técnica especializada no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	-

Comitê	Valores			Status Geral						Execução das Agendas (%)¹					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Em contratação	Em elaboração	Não iniciado		1. Gestão de Recursos Hídricos	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	3. Saneamento Urbano e Rural	4. Infraestrutura Verde	5. Produção de Conhecimento	6. Comunicação e Educação Ambiental
MPS	R\$ 3.478.180,52	R\$ 3.352.472,93	R\$ -	4	31	4	3	6		100%	100%	86%	100%	100%	71%

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.



		PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado										Descrição dos Projetos		Observações
Item	CRI	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividade da Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado referente	A desembolsar	Status	% projeto (R\$)	Empresa	Nº Contrato	Deliberação / Resolução	Validade original (meses)	Validade atualizada (meses)	Data de início	Data de Término	Município	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades		
1	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Serviços de alimentação 2024-2025	18.000,00	-	18.000,00	-	Concluído	N/A	Tiago Rotim	4.102.075-1.01.060-0-2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	13	-	12/12/2024	31/05/2025	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	-	
2	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Serviços de alimentação 2026-2027	-	-	-	-	Em elaboração	-	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	-	
3	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Passagens aéreas 2023-2025	47.919,85	9.263,44	8.083,47	30.572,74	Em andamento	N/A	Bilearcy Viagens e Turismo	065/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	12	14	21/11/2023	-	N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-	
4	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	XVVI ENCOB Apoio ao stand do FCBH	3.095,22	-	-	3.095,22	Em contratação	N/A	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	Contratação de stand para participação no XVI ENCOB	-	
5	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	XVVI ENCOB Brindes	3.011,63	-	-	3.011,63	Em andamento	0,0%	Elcar Serviços de Comunicação e Marketing	003/2025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	N/A	N/A	21/08/2025	-	N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XVI ENCOB	-	
6	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	XVVI ENCOB Brindes	1.800,00	-	-	1.800,00	Em andamento	62,5%	Gráfica Iguaçu	4.102.23024-1.01.018-25.00-2025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	13	-	08/04/2025	-	N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XVI ENCOB	-	
7	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custódia administrativa do Comitê (ajuda de custo, diárias e reembolsos)	107.251,31	-	32.412,64	74.842,67	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	N/A	N/A	01/12/2025	-	N/A	N/A	N/A	Custódia das atividades administrativas do Comitê como pagamento de ajuda de custo, diárias e reembolsos	Valores referentes ao ano de 2025.	
8	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Validar a manutenção da Unidade Delegatória para execução de ações para atendimento no Centro da Gestão e à delegatária do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Validar a manutenção da Unidade Delegatória para execução de ações para atendimento no Centro da Gestão e à delegatária do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Locação pontual de veículo 2023-2025	58.480,00	-	1.004,08	58.455,32	Em andamento	N/A	LocaCar Rent a Car	053/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	12	12	26/09/2023	-	N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	-	
9	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.3 Enquadramento	1.2.3.1 Validar estudos técnicos iniciais para contrariedade da proposta de enquadramento	Realizar/contratar estudo de etapa técnica prospectiva do Enquadramento (Diagnóstico, Prognóstico e Plano da Ação - Cadêr Principal de Piabanhá)	Etapa técnico-propositiva para enquadramento do rio Piabanhá	434.189,88	-	-	434.189,88	Em andamento	0,0%	Demaher Engenharia	039/2025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	18	-	18/08/2025	-	Petropolis	Microbacia do Alto do Piabanhá, Quitandinha, Itamarati, Patateiro e Poço do Ferreira	N/A	Elaboração da etapa técnico-propositiva para a realização do enquadramento das águas superficiais do alto curso da Bacia Hidrográfica do rio Piabanhá	-	
10	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações do RH-IV e as suas melhorias baseadas nos diretrizes do PBM, inclusive o levantamento de novas informações	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA Piabanhá e Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA ÁGUAS)	SIGA Águas Piabanhá 2024-2026	32.550,00	12.519,42	9.893,93	10.136,65	Em andamento	78,3%	KOPS Sistemas e Projetos	4.000.074-1.01.024-0-2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	24	-	05/06/2024	-	RH-IV	RH-IV	RH-IV	Prestação de serviços de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas	-	
11	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações do RH-IV e as suas melhorias baseadas nos diretrizes do PBM, inclusive o levantamento de novas informações	Manter projeto SOUTH-INEA	ACT INEA Consolidação da base de cadastros de usuários e totopagos	90.000,00	53.993,07	23.745,78	12.665,15	Em andamento	85,9%	Instituto Estadual do Ambiente	001/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	12	24	21/07/2023	-	RH-IV	RH-IV	RH-IV	Contratação de estagiários para auxiliar na consolidação da base de dados de cadastro de usuários e de totopagos no INEA	-	
12	PA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações do RH-IV e as suas melhorias baseadas nos diretrizes do PBM, inclusive o levantamento de novas informações	Construir o Observatório do RH-IV - Painel de interface gráfica para visualização rápida de dados do monitoramento de rios no rio do	Observatório RH-IV	36.000,00	-	9.394,25	26.505,75	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	RH-IV	RH-IV	RH-IV	Contratação de estagiário para construção do Observatório do RH-IV - Painel de interface gráfica para visualização rápida de dados do monitoramento de rios no rio do	-	
13	PA	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativo	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água no RH-IV e finalização do monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê	Acompanhar a execução dos contratos de monitoramento de rios da RH-IV e avaliar a necessidade de redimensionamento da rede de monitoramento	Monitoramento de Rios RH-IV	803.128,12	284.376,04	275.631,48	299.120,60	Em andamento	66,7%	Centro de Biologia Experimental/Oceano	006/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	44	-	31/01/2023	-	RH-IV	RH-IV	RH-IV	Monitoramento de rios na Região Hidrográfica Piabanhá (RH-IV) compreendendo o escape de amostragem, análise laboratorial da qualidade da água de rios e medição da vazão no momento da amostragem	-	
14	PA	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativo	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água no RH-IV e finalização do monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê	Acompanhar a execução dos contratos de monitoramento de rios da RH-IV e avaliar a necessidade de redimensionamento da rede de monitoramento	Monitoramento de Rios Alvaro Santário de Teresópolis	36.308,88	-	36.308,88	-	Concluído	100,0%	Laboratório Biológico de Análises Ambientais	007.01.00.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	14	-	24/01/2024	29/03/2025	Teresopolis	Vassalouro do Fisher	N/A	Monitoramento da qualidade da água de rios próximos ao aterro sanitário em Teresopolis-RJ	-	
15	PA	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhorar, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativo	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água no RH-IV e finalização do monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê	Acompanhar a execução dos contratos de monitoramento de rios da RH-IV e avaliar a necessidade de redimensionamento da rede de monitoramento	Monitoramento de Rios 4ª Edição	-	-	-	-	Não iniciado	-	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	-	-	-	-	RH-IV	RH-IV	RH-IV	Monitoramento de rios na Região Hidrográfica Piabanhá (RH-IV) compreendendo o escape de amostragem, análise laboratorial da qualidade da água de rios e medição da vazão no momento da amostragem	-	
16	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engastamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de engastamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos dos sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Engastamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES São José do Vale do Rio Preto (Pão e Sede)	508.943,53	325.767,17	-	183.174,36	Em andamento	57,3%	Setic Hidroabradora Obras e Projetos	010/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	18	15	14/02/2023	-	São José do Vale do Rio Preto	Pão e Sede	10.487	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivos dos sistemas de engastamento sanitário	-	
17	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engastamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de engastamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos dos sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Engastamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	ACT São José do Vale do Rio Preto Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	N/A	PM São José do Vale do Rio Preto	002.032.002.2022	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	24	18	09/06/2022	-	São José do Vale do Rio Preto	Pão e Sede	10.487	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de engastamento sanitário	-	
18	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engastamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de engastamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos dos sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Engastamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES Sapucaia (Jamaquã e Nossa Senhora da Aparecida)	404.510,06	247.660,32	27.803,46	128.955,28	Em andamento	68,7%	Setic Hidroabradora Obras e Projetos	010/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	18	15	14/02/2023	-	Sapucaia	Jamaquã e Nossa Senhora da Aparecida	4.378	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivos dos sistemas de engastamento sanitário	-	
19	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engastamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de engastamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos dos sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Engastamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	ACT Sapucaia Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	N/A	PM Sapucaia	002.040.002.2022	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	24	24	08/08/2022	-	Sapucaia	Jamaquã e Nossa Senhora da Aparecida	4.378	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de engastamento sanitário	-	
20	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engastamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de engastamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos dos sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Engastamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES Três Rios (Moura Brasil e Hermegildo Silva)	323.153,24	-	-	323.153,24	Não iniciado	0,0%	Setic Hidroabradora Obras e Projetos	010/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	18	15	14/02/2023	-	Três Rios	Moura Brasil e Hermegildo Silva	2.325	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivos dos sistemas de engastamento sanitário	Em tramitação para supressão das localidades do município de Três Rios por inadimplência de pagamento dos recursos da cobrança.	
21	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engastamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de engastamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos dos sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Engastamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES Petropolis (Vale das Vidéras)	394.112,33	-	-	394.112,33	Em contratação	-	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	-	-	-	-	Petropolis	Vale das Vidéras	2.000	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivos dos sistemas de engastamento sanitário	-	
22	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engastamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de engastamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos dos sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Engastamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	ACT Petropolis Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	N/A	PM Petropolis	4.102.171-3.05.009-0-2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	24	-	18/12/2024	-	Petropolis	Vale das Vidéras	2.000	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de engastamento sanitário	-	
23	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Engastamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de engastamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos dos sistemas de engastamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Engastamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Areal, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES Areal	-	-	-	-	Não iniciado	-	-	-	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/2025	-	-	-	-	Areal	N/A	N/A	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivos dos sistemas de engastamento sanitário	Aguardando regularização do município em relação à outorga e cobrança pelo uso da água	

A autenticidade deste documento 00034.002888/2025-94 pode ser verificada no site <https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx> informando o código verificador: 1DD5780E.

Comitê	Valores			Status Geral					Execução das Agendas (%)					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Em contratação	Em elaboração	Não iniciado	1. Gestão de Recursos Hídricos	2. Recursos Hídricos Qualitativo	3. Saneamento Urbano e Rural	4. Infraestrutura Verde	5. Produção de Conhecimento	6. Comunicação e Educação Ambiental
PIA	R\$ 1.680.440,70	R\$ 3.249.350,54	R\$ -	5	23	2	8	10	100%	67%	80%	60%	N/A	69%

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.



		PAP				PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado						Descrição dos Projetos				Observações
Item	CBR	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividade da Ação	Projeto	Valor Total	Desenvolvimento anterior/renovado	Desenvolvimento anterior/renovado	A desenvolver	Status	% projeto (R\$ mil)	Empresa	Nº Contrato	Determinante / Resolução	Validade original	Validade atualizada	Data de início	Data de Término	Município	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades	
1	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Aquisição de passagens aéreas 2023-2025	11.000,00	-	-	11.000,00	Em andamento	N/A	Blazcorp Viagens e Turismo	005/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	12	14	22/11/2023		N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-
2	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Serviços de Alimentação 2026-2027		-	-	-	Em elaboração				RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024					N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	-
3	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Apoio ao stand do FFCBH	2.952,61	-	-	2.952,61	Em contratação				RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024								Contratação de stand para participação no XXVI ENCOB	-
4	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Brindes	3.011,63	-	-	3.011,63	Em andamento	0,0%	Elcor Serviços de Comunicação e Marketing	003/2025	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	N/A	N/A	21/08/2025		N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVI ENCOB	-
5	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Brindes	1.800,00	-	-	1.800,00	Em andamento	62,5%	Gráfica Iguaçu	4.102.230/24.1.01.01.825.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	13		08/04/2025		N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVI ENCOB	-
6	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e a representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Custeio administrativo do Comitê (ajuda de custo, diárias e reembolsos, entre outros)	100.000,00	-	-	100.000,00	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	12	N/A	01/01/2025		N/A	N/A	N/A	Custeio de participação dos membros do Comitê em reuniões e eventos	Valores referentes ao ano de 2025.
7	R2R	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistemas de Informação	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-VII (GeoPorta R2R) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes do FIBH	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do Geoportal e Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA AGUAS)	SIGA Águas Rio Dois Rios 2024-2027	32.550,00	6.627,92	5.237,96	20.684,12	Em andamento	78,3%	K2F5 Sistemas e Projetos	4.000.074.1.01.024.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	24		05/06/2024		RH-VII	RH-VII	RH-VII	Prestação de serviço de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas	-
8	R2R	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e executar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	Projeto SES Santa Maria Madalena (Manoel de Moraes e Jardim Nova Madalena)	321.952,03	185.765,72	47.795,16	88.391,15	Em andamento	71,4%	SEtec Hidroviabilidade Obras e Projetos	010/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	18	15	14/02/2023		Santa Maria Madalena	Manoel de Moraes e Jardim Nova Madalena	1400 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário	-
9	R2R	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e executar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	ACT Santa Maria Madalena Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	N/A	PM Santa Maria Madalena	002.011.002.2022	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	24	24	24/03/2022		Santa Maria Madalena	Manoel de Moraes e Jardim Nova Madalena	1400 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
10	R2R	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e executar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	Assessoria Técnica e Administrativa Projetos SES	76.849,58	32.321,76	12.934,63	31.593,19	Em andamento	56,0%	DHF Consultoria e Engenharia	036/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	28		27/07/2023		RH-VII	RH-VII	RH-VII	Assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário	-
11	R2R	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e executar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	SANEAR	-	-	-	Não iniciado					RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024					RH-VII	RH-VII	RH-VII	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Paraíba (RH-IV)	-
12	R2R	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Elaborar e executar projetos-pilotos em áreas prioritárias	Programa Mananciais CEIVAP Capacitação na microbacia do Barrado dos Mendes	90.866,24	34.141,56	47.840,55	8.884,13	Concluído	100,0%	Geovix Planejamento Ambiental	034/2023	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	20	3	19/07/2023	12/06/2025	Nova Friburgo	Barrado dos Mendes	N/A	Prestação dos serviços de preparação e execução de cursos de capacitação que contemplam teoria e prática com temática pré-definida tendo como público-alvo proprietários/pessoas, agricultores, moradores, etc.	-
13	R2R	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Elaborar e executar projetos-pilotos em áreas prioritárias	Diagnóstico e Intervenção Projetos para intervenções em áreas de recuperação ambiental	178.000,00	-	37.558,00	140.442,00	Em andamento	66,7%	Campos Consultoria	4.102.220/24.1.01.06.424.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	6	6	23/12/2024		Dois Barras	Mononrat	N/A	Elaboração de projetos para a recuperação ambiental da microbacia de abastecimento da ETA Mononrat - Dois Barras/RJ	-
14	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2024-2025	2.430,72	-	1.417,92	1.012,80	Em andamento	48,1%	LR da Motta Marketing	4.000.322.1.01.047.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	13		23/10/2024		N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
15	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2025-2026		-	-	-	Em elaboração				RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024					N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
16	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Acervo fotográfico	12.250,00	-	12.250,00	-	Concluído	100,0%	Pedro Leal Maciel	4.102.060/24.1.01.05.924.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	4	-	12/12/2024	12/04/2025	RH-VII	RH-VII	N/A	Prestação de serviços de foto e filmagem de localidades da RH-VII para formação de acervo próprio para divulgação, elaboração de materiais gráficos, etc.	-
17	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites 2022-2025	16.080,28	12.339,43	2.682,30	1.058,55	Em andamento	75,2%	Alpha Informática	044/2022	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	12	24	08/09/2022		N/A	N/A	N/A	Serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Comitê	-
18	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Impressão de materiais gráficos, produção de brindes e confecção de camisetas 2025	13.650,00	-	-	13.650,00	Em andamento	7,3%	Jozequim Chaber de Resende	4.102.230/24.1.01.01.725.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	13		07/04/2025		N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
19	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Diagramação, impressão de materiais gráficos e produção de brindes 2025	901,50	-	119,00	782,50	Em andamento	62,5%	Gráfica Iguaçu	4.102.230/24.1.01.01.825.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	13		08/04/2025		N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
20	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Produção de brindes 2026					Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
21	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Diagramação e impressão de materiais gráficos 2026					Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
22	R2R	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	Projeto Agente das Águas - Combina com o Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Agente das Águas	655.000,00	655.000,00	-	-	Em andamento	66,7%	Instituto Oswaldo Cruz	028/2022/FIOCRUZ	RESOLUÇÃO CBH-R2R Nº. 092/2024	60		12/04/2022	-	RH-VII	RH-VII	N/A	Projeto Plataforma Agente das Águas	-

Comitê	Valores			Status Geral					Execução das Agendas (%)					
	Desembolsado		Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Em contratação	Em elaboração	Não iniciado	1. Gestão de Recursos Hídricos	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	3. Saneamento Urbano e Rural	4. Infraestrutura Verde	5. Produção de Conhecimento	6. Comunicação e Educação Ambiental
R2R	R\$ 1.094.031,91	R\$ 425.262,68	R\$ -	2	14	1	2	2	100%	N/A	100%	100%	N/A	78%

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.



		PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado						Descrição dos Projetos				Observações	
Item	CBH	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades da Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado remanescente refinanciado	A desenvolver	Status	% projeto finalizado	Empresa	Nº Contrato	Diferencial / Reroteio	Vigência original	Vigência atualizada	Data de Início	Data de Término	Município	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades	
1	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Passagens aéreas 2023-2025	47.093,02	14.875,70	-	32.217,32	Em andamento	N/A	Bilacour Viagens e Turismo	065/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	12	14	21/11/2023		N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-
2	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Locação pontual de veículo 2023-2025	63.019,19	24.680,02	10.800,31	27.538,86	Em andamento	N/A	LocaRent a Car	053/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	12	12	28/09/2023		N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	-
3	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Serviços de alimentação 2026-2027	-	-	-	-	Em elaboração				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	-
4	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Serviços de Alimentação Simpósio de Recursos Hídricos e Inovação da Sala de Monitoramento	7.000,00	-	-	7.000,00	Em contratação				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para o Simpósio de Recursos Hídricos e Inovação da Sala de Monitoramento	-
5	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Apoio ao stand do FCBH	1.667,92	-	-	1.667,92	Em contratação				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					N/A	N/A	N/A	Contratação de stand para participação no XXVI ENCOB	-
6	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Brindes	3.011,62	-	-	3.011,62	Em andamento	0,0%	Elasir Serviços de Comunicação e Marketing	003/2025	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	N/A	N/A	21/08/2025		N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVI ENCOB	-
7	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Brindes	1.800,00	-	-	1.800,00	Em andamento	62,5%	Gráfica Iguaçu	4.102.33024.1.01.01.825.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	13		08/04/2025		N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVI ENCOB	-
8	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como a realização de eventos do Comitê	Custeio administrativo do Comitê (ajuda de custo, diárias e reembolsos, entre outros)	62.588,85	-	37.541,15	25.047,70	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	12	N/A	01/01/2025		N/A	N/A	N/A	Custeio de participação dos membros do Comitê em reuniões e eventos	Valores referentes ao ano de 2025.
9	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.4 Plano de Bacia	1.2.4.4 Complementar as informações de diagnósticos, prognósticos, diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do PMI para a região da bacia do Itabapoana	Implementar e acompanhar a estratégia de planejamento da porção Itabapoana da RH-IX	Complementação do Plano de Bacia Porção Itabapoana	-	-	-	-	Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					RH-IX	RH-IX	RH-IX	Prestação de serviços para complementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana com informações da porção do Itabapoana	-
10	BPSI	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA ÁGUAS)	SIGA Águas Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 2024-2026	32.550,00	12.519,42	9.893,89	10.136,65	Em andamento	78,3%	K2FS Sistemas e Projetos	4.006.074.1.01.024.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	24		05/06/2024		RH-IX	RH-IX	RH-IX	Prestação de serviço de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA Águas	-
11	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhorias, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Executar as ações previstas no plano de trabalho da Sala de Monitoramento	Sala de Monitoramento Locação pontual de veículo 2023-2025	17.202,30	-	-	17.202,30	Em andamento	N/A	LocaRent a Car	053/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	12	12	28/09/2023		N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades da Sala de Monitoramento do Comitê	-
12	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhorias, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Executar as ações previstas no plano de trabalho da Sala de Monitoramento	Sala de Monitoramento Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática	169.000,00	-	-	169.000,00	Em andamento	100,0%	RTT Informática e Telecomunicações	4.102.147.1.01.058.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	5	3	04/12/2024		RH-IX	RH-IX	RH-IX	Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática, visando à atualização e modernização da infraestrutura da Sala de Monitoramento do Comitê	-
13	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhorias, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Executar as ações previstas no plano de trabalho da Sala de Monitoramento	Manutenção de estações telemétricas Parceria INEA	495.000,00	-	-	495.000,00	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	RH-IX	RH-IX	RH-IX	Manutenção de estações telemétricas em parceria com o INEA	Resolução CBH-BPSI nº 068/2025
14	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhorias, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Contratação de execução de projeto executivo - modernização de estações telemétricas Parceria INEA	Aquisição, instalação, operação e manutenção de estações telemétricas Parceria INEA	-	-	-	-	Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					RH-IX	RH-IX	RH-IX	Implantação de estações telemétricas e sistema supervisão na Região Hidrográfica IX	Projeto aguardando definições se será feito pela AGEVAP ou em parceria com INEA.
15	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhorias, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Reforma da Sala de Monitoramento	Sala de Monitoramento Reforma da Sala	102.639,51	-	95.000,00	7.639,51	Em andamento	100,0%	F&B Arquitetura e Construção	4.102.33324.1.01.01.325.01.2025	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	4	-	07/03/2025	07/07/2025	Campos dos Goytacazes	UFENF	RH-IX	Execução do projeto de design da Sala de Monitoramento e da sede do Comitê	-
16	BPSI	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhorias, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	Reforma da Sala de Monitoramento	Sala de Monitoramento Produção e instalação de mobiliário	35.474,33	-	-	35.474,33	Em contratação				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					Campos dos Goytacazes	UFENF	RH-IX	Execução do projeto de design da Sala de Monitoramento e da sede do CBH-BPSI	-
17	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos dos sistemas de esgotamento sanitário	Acompanhar elaboração de projetos de SES e gerenciadora	SES Laje do Murial (Sede) Lote 2	292.498,63	245.631,34	-	46.867,29	Em andamento	85,7%	Conducto Engenharia	009/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	18	16	09/02/2023		Laje do Murial	Sede	9.799 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
18	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos dos sistemas de esgotamento sanitário	Acompanhar elaboração de projetos de SES e gerenciadora	ACT Laje do Murial Projeto SES	-	-	-	-	Em andamento	-	PM Laje do Murial	002.005.002.2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	24		02/10/2023		Laje do Murial	Sede	9.799 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
19	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos dos sistemas de esgotamento sanitário	Acompanhar elaboração de projetos de SES e gerenciadora	SES Itaperuna CIDENNF	2.349.006,80	2.349.006,80	-	-	Em andamento	100,0%	UNIBRASIL Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Nordeste	01/2022	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	38		01/12/2022		Itaperuna	Sede, Arel, Boaventura, Itaperuna, Raposo e Vênício	83.596 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
20	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos dos sistemas de esgotamento sanitário	Acompanhar elaboração de projetos de SES e gerenciadora	Assessoria Técnica e Administrativa Projetos SES	368.912,34	169.079,00	48.285,70	151.547,64	Em andamento	56,0%	DHF Consultoria e Engenharia	036/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	28		27/07/2023		RH-IX	RH-IX	RH-IX	Assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação dos projetos de sistema de esgotamento sanitário	-
21	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos dos sistemas de esgotamento sanitário	Acompanhar elaboração de projetos de SES e gerenciadora	SANEAR	-	-	-	-	Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					RH-IX	RH-IX	RH-IX	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	-
22	BPSI	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos dos sistemas de esgotamento sanitário	Assinar Contrato de Transferência para contratação direta - SES Varnê Sal e acompanhar elaboração do projeto	ACT Varnê Sal Projeto SES	-	-	-	-	Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					Varnê Sal	Santa Teresinha e Iolã Roberto Ferreira, Nossa Senhora Aparecida e Santa Lúcia	N/A	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
23	BPSI	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Restauração e conservação de bacias hidrográficas e reabilitação de corpos hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar e participar das ações estruturais (interface com Municípios)	Programa Manutenção CENAP Capacitação na microbacia do baixo rio Preto	46.922,84	9.839,96	27.534,17	9.548,71	Concluído	100,0%	Geovis Planejamento Ambiental	034/2023	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	20	3	19/07/2023	12/06/2025	Campos dos Goytacazes	Baixo Rio Preto		Prestação dos serviços de planejamento e execução de cursos de capacitação que contemplam teoria e prática com temática pré-definida sendo como público-alvo proprietários/pessoas, agricultores, moradores, etc.	-
24	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites 2022-2025	56.080,28	12.339,43	2.682,30	1.058,55	Em andamento	75,2%	Alpha Informática	044/2022	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	12	24	08/09/2022		N/A	N/A	N/A	Serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Comitê	-
25	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2024-2025	2.430,72	-	1.417,92	1.012,80	Em andamento	48,1%	LR da Motta Marketing	4.006.322.1.01.047.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	13		23/10/2024		N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
26	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2025-2026	-	-	-	-	Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-

PAP					PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado							Descrição dos Projetos				Observações
Item	CBH	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades da Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado semestral (recurso)	A desembolsar	Status	% projeto final	Empresa	Nº Contrato	Diferencial / Renovação	Vigência original	Vigência atualizada	Data de Início	Data de Término	Município	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades	
27	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Arquivo fotográfico	12.250,00	-	12.250,00	-	Concluído	100,0%	Pedro Leal Maciel	4.102.06924.1.01.05.924.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	4	-	12/12/2024	12/04/2025	RH-IX	RH-IX	N/A	Prestação de serviços de foto e filmagem de localidades da RH-IX para formação de arquivo próprio para divulgação, elaboração de materiais gráficos, etc.	-
28	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão de material gráfico, produção de brindes e confecção de camisetas 2025	32.871,00	-	-	32.871,00	Em andamento	7,3%	Joaquim Cleber de Almeida	4.102.23024.1.01.01.725.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	13	-	07/04/2025		N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
29	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação, impressão de materiais gráficos e produção de brindes 2025	4.585,00	-	3.802,50	782,50	Em andamento	62,5%	Gráfica Iguaçu	4.102.23024.1.01.01.825.00.2025	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	13	-	08/04/2025		N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
30	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Produção de brindes 2026		-	-	-	Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
31	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação e impressão de materiais gráficos 2026		-	-	-	Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
32	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Atualização do site do Comitê	7.018,00	-	7.018,00	-	Concluído	100,0%	Ex-Libris	4.102.067.1.01.043.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	8	-	09/10/2024	09/06/2025	N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
33	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Atualização da identidade visual do Comitê	4.390,00	-	4.390,00	-	Concluído	100,0%	Feeling Propaganda	4.102.067.1.01.042.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	8	-	09/10/2024	09/06/2025	N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
34	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Produção de podcasts		-	-	-	Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
35	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Contratação de empresa para elaboração de cartilhas educativas e elaboração de vídeos institucionais pela equipe de comunicação	Elaboração de cartilhas educacionais	8.440,00	-	8.440,00	-	Concluído	100,0%	Pedro Cruz de Carvalho	4.102.066.1.01.014.00.2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	-	-	16/10/2024	18/03/2025	N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação e educação ambiental para divulgação do Comitê	-
36	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Contratação de empresa para elaboração de cartilhas educativas e elaboração de vídeos institucionais pela equipe de comunicação	Produção de vídeos institucionais 2026-2027		-	-	-	Não iniciado				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
37	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Acompanhar o projeto Acente das Águas, em parceria com a FIOCRUZ	Agente das Águas	550.000,06	-	550.000,06	-	Em andamento	21,6%	Faorua/Fotec	296/2024	RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024	37	-	20/12/2024		RH-IX	RH-IX	RH-IX	Monitoramento participativo da qualidade da água, através da identificação de invertebrados aquáticos, análise de físico-química e visual	-
38	BPSI	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar ações de educação ambiental	Aquisição de placa informativa	4.990,00	-	-	4.990,00	Em contratação				RESOLUÇÃO CBH-BPSI Nº 067/2024					São João da Barra / Conceição de Macaú	-21.6340, -41.05020 / -22.07836, -41.96283	N/A	Instalação de placa informativa na foz do rio Paraíba do Sul	-



RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Comitê	Valores			Status Geral					Execução das Agendas (%)					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Em contratação	Em elaboração	Não iniciado	1. Gestão de Recursos Hídricos	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	3. Saneamento Urbano e Rural	4. Infraestrutura Verde	5. Produção de Conhecimento	6. Comunicação e Educação Ambiental
BPSI	R\$ 3.657.027,71	R\$ 1.081.414,70	R\$ -	5	19	4	1	9	90%	83%	67%	100%	N/A	67%

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.

